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RESUM 
 
El present treball fi de grau és el resultat de la reforma interior d’un local situat a la planta baixa d’un 
edifici d’habitatges. El local es troba al barri del Bon Pastor, del districte de Sant Andreu, Barcelona. 
Però, al mateix temps, també és el resultat de 9 mesos de pràctiques realitzades a l’empresa 
Construcciones, Pintura y Mantenimiento S.A.U.. 
Vaig escollir aquesta modalitat de pràcticum per conèixer el funcionament d’una empresa constructora 
des de l’interior. Crec que és una bona forma de finalitzar els meus estudis. 
L’edifici on s’emplaça el projecte és de nova construcció, i està realitzat dins els marc de la 
transformació urbana del Barri del Bon Pastor de l’any 2011 (d’ara endavant, MPGM), i del Pla de 
Millora Urbana de les condicions d’ordenació de la MPGM al Polígon de les Cases Barates del Bon 
Pastor de l’any 2011. La MPGM preveu l’enderroc per fases de les anomenades Cases Barates del 
Bon Pastor. 
Un dels motius pels quals vaig escollir aquest local va ser el fet que fos la primera licitació d’obra 
pública que vaig preparar durant la meva estada de pràctiques. Tot i l’esforç dedicat en la redacció de 
la documentació per al concurs, l’obra no va ser adjudicada a la meva empresa. En aquest moment 
vaig decidir enfocar el treball de fi de grau en aquest local, per crear una nova proposta de reforma, 
dissenyada per mi, i d’alguna forma poder oblidar el mal gust de boca. 
Per a tenir una pinzellada de com és l’edifici actualment, aquest consta de planta soterrani, planta 
baixa, i cinc plantes pis, amb coberta plana ventilada, accessible per a manteniment, inclús la coberta 
sobre els locals de la planta baixa. 
Com a objectiu, realitzarem una reforma interior del local de la planta baixa per convertir-lo en el Centre 
Cívic de les Cases Barates.  
Aquest treball es divideix en quatre grans parts, la memòria de pràctiques, els antecedents, la memòria 
descriptiva i la memòria constructiva. A la memòria de pràctiques, coneixerem l’empresa on he realitzat 
les pràctiques, i la meva funció a dintre d’ella. Als antecedents, veurem la història del barri on es troba 
el local i a més, el perquè del canvi d’ús. A la memòria descriptiva, estudiarem com és l’edifici 
actualment, les característiques de l’entorn i explicarem la proposta de remodelació. 
Seguidament, passem a la memòria constructiva, part més tècnica on fem un estudi de la reforma de 
tot el local, tenint en compte la normativa municipal i el CTE, i el nou ús com a centre cívic. 
A part, hem realitzat un pressupost, dividint-lo en les diferents partides que necessitem per al projecte. 
També, podem observar diferents imatges 3D des de diferents punts de l’interior del local, a la 
documentació gràfica adjunta. 
Finalment, aclarir que el motiu pel qual hem escollit aquest nou ús per al local, és la intenció de 
disminuir els conflictes entre les diferents cultures que hi conviuen al barri, proporcionant un espai on 
poder realitzar activitats per a totes les edats i fomentar la unió. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present treball fi de grau tracta sobre la reforma interior d’un local situat a la planta baixa d’un edifici 
d’habitatges. El local es troba al barri del Bon Pastor, del districte de Sant Andreu, Barcelona.  
L’edifici on s’emplaça el projecte és de nova construcció, i està realitzat dins els marc de la 
transformació urbana del Barri del Bon Pastor de l’any 2011 (d’ara endavant, MPGM), i del Pla de 
Millora Urbana de les condicions d’ordenació de la MPGM al Polígon de les Cases Barates del Bon 
Pastor de l’any 2011. La MPGM preveu l’enderroc per fases de les anomenades Cases Barates del 
Bon Pastor. 
Un dels motius pels quals vaig escollir aquest local va ser el fet que fos la primera licitació d’obra 
pública que vaig preparar durant la meva estada de pràctiques. Tot i l’esforç dedicat en la redacció de 
la documentació per al concurs, l’obra no va ser adjudicada a la meva empresa. En aquest moment 
vaig decidir enfocar el treball de fi de grau en aquest local, per crear una nova proposta de reforma, 
dissenyada per mi, i d’alguna forma poder oblidar el mal gust de boca. 
Per a tenir una pinzellada de com és l’edifici actualment, aquest consta de planta soterrani, planta 
baixa, i cinc plantes pis, amb coberta plana ventilada, accessible per a manteniment, inclús la coberta 
sobre els locals de la planta baixa. 
Com a objectiu, realitzarem una reforma interior del local de la planta baixa per convertir-lo en el Centre 
Cívic de les Cases Barates.  
Aquest treball es divideix en quatre grans parts, la memòria de pràctiques, els antecedents, la memòria 
descriptiva i la memòria constructiva. A la memòria de pràctiques, coneixerem l’empresa on he realitzat 
les pràctiques, i la meva funció a dintre d’ella. Als antecedents, veurem la història del barri on es troba 
el local i a més, el perquè del canvi d’ús. A la memòria descriptiva, estudiarem com és l’edifici 
actualment, les característiques de l’entorn i explicarem la proposta de remodelació. 
Seguidament, passem a la memòria constructiva, part més tècnica on fem un estudi de la reforma de 
tot el local, tenint en compte la normativa municipal i el CTE, i el nou ús com a centre cívic. 
A part, hem realitzat un pressupost, dividint-lo en les diferents partides que necessitem per al projecte. 
També, podem observar diferents imatges 3D des de diferents punts de l’interior del local, a la 
documentació gràfica adjunta. 
Finalment, aclarir que el motiu pel qual hem escollit aquest nou ús per al local, és la intenció de 
disminuir els conflictes entre les diferents cultures que hi conviuen al barri, proporcionant un espai on 
poder realitzar activitats per a totes les edats i fomentar la unió. 
Autora del Treball Fi de Grau 
La tutora del treball és la Janina Puig Costa 
L’autora és Laura Casanova Bertran 
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2. MEMÒRIA PRÀCTICUM 
 
2.1 Fundació i antecedents històrics 
 
Contratas y obras, S.A. va iniciar la seva activitat l’any 1978 amb la fundació de la societat Fernando 
Turró Homedes, Taller de Construcción y Pintura. En un principi el seu àmbit de treball es reduïa a 
l’àrea Metropolitana de Barcelona, però poc a poc va anar creixent. 
Transcorreguts uns anys, el 1985, l’empresa es va 
transformar en una societat anònima, anomenada 
Contratas y Obras Fernando Turró S.A.. Al mateix 
temps va aconseguir augmentar considerablement el 
seu volum de negocis mitjançant l’adjudicació d’obres 
importants en l’àmbit de l’edificació.  
L’any 1988, es va crear la primera delegació de l’empresa, a Palma de Mallorca, a causa de la 
necessitat d’expandir-se. 
Posteriorment, l’any 1990, es va produir la creació d’una nova delegació, aquest cop, a Madrid. 
L’empresa va continuar creixent a un ritme accelerat, arribant per primer cop a superar els 15 milions 
d’euros de facturació anual. Aquest fet va marcar un abans i un desprès per a Contratas y Obras S.A., 
ja que es van provocar l’obertura de delegacions a Saragossa l’any 1992, a Tarragona el 1993, i 
finalment a Girona el 1997. 
A causa del bon rendiment i al progrés que s’havia produït en el últims anys, l’empresa va poder 
realitzar les seves primeres obres fora del territori nacional, i també es van produir les primeres 
activitats en l’àmbit de la promoció residencial. 
L’empresa va arribar a tenir una plantilla de 330 treballadors, en el moment de màxima resplendor, i va 
inaugurar l’actual seu corporativa al carrer Freixa nº6, de Barcelona. 
Durant els següents anys, l’empresa va mantenir el seu ritme, arribant a convertir-se en una empresa 
important en el sector de l’edificació i arribant a aconseguir tot una sèrie de premis, distincions i 
certificats que reafirmaven el seu correcte funcionament, i la seva fiabilitat de cara la realització de les 
seves obres. 
A partir de l’any 2009, la construcció es va veure greument afectada degut a l’arribada de la crisi. 
L’empresa va experimentar una baixada important, fins arribar al punt de reduir considerablement el 
nombre de membres de la plantilla. 
Tot i això, Contratas y Obras, S.A. seguia realitzant obres importants de rehabilitació i reforma a nivell 
nacional, i respecte d’altres empreses constructores es mantenia en una bona posició, ja que anaven 
desapareixen poc a poc amb la crisi econòmica. 
Però les coses van continuar empitjorant i l’empresa es va veure realment afectada a partir de l’any 
2012, quan el poc volum de treball va tenir com a conseqüència la presa de mesures que afectaven 
negativament a totes les seves delegacions. 
Així va ser com van desaparèixer les delegacions de Saragossa, Tarragona i Girona de forma quasi 
simultània, amb motiu de la seva poca activitat, ja que no justificava la seva existència i posava en perill 
l’empresa al complet. Per tant, es va optar per mantenir només les delegacions de Palma de Mallorca, 
Madrid i Barcelona, però reduint el personal de forma dràstica, deixant l’empresa en una posició 
compromesa i lluitant per no desaparèixer definitivament. 
L’any 2014 es va associar amb una altra empresa del 
mateix grup, anomenada Construcciones, Pintura y 
Mantenimiento, S.A.U.. CPM, es va fundar l’any 1992 com 
una societat de serveis, amb l’objectiu de realitzar els 
treballs de construcció, gestió de infraestructures, 
interiorisme, pintura i manteniment.  
La seu fiscal de CPM està situada al carrer Freixa de Barcelona, al mateix lloc que la seu de Contratas 
y Obras. 
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2.2 Estructura empresarial 
 
En relació a l’actualitat de l’empresa Contratas y Obras, tal i com s’ha anat explicant anteriorment, ha 
quedat reduïda considerablement del que havia arribat a ser anys enrere. Anteriorment, el seu 
organigrama empresarial presentava varies posicions que s’encarregaven de la direcció de tots els 
departaments existents que ara ja no estan en actiu, com per exemple la divisió immobiliària i la divisió 
d’innovació i diversificació. 
A mes a mes, també es va reduir l’organigrama amb la pèrdua de les seves delegacions repartides per 
tot el país, com la de Tarragona, Girona, Saragossa, i Madrid, que van quedar suprimides degut a la 
seva poca activitat durant els pitjors anys del sector de la construcció. 
Actualment, l’empresa resta fusionada amb CPM, i presenta una estructura molt més simple que opta 
per repartir els diferents departaments de la forma més senzilla i clara possible. 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Àmbit de treball 
 
Es tracta d’una empresa que treballa a nivell autonòmic, a pesar de que concentra el seu major volum 
de treball a Barcelona, i ha realitzat alguna obra singular en altres ciutats de l’estat, com ara Madrid. La 
majoria de les obres són de caràcter públic, per tant la seva assignació es mitjançant concursos 
d’adjudicació d’obra, però també es realitzen de forma puntual obres de caràcter privat. 
Unitats de negoci 
Construcció: Edificació, Equipaments, Industrial, Vivenda/residencial, Rehabilitació d’edificis, 
Rehabilitació energètica, Restauració, Interiorisme. 
Serveis: Manteniment integral, Plans de manteniment operatius, Contractació de serveis per a una 
òptima gestió d’infraestructures, Provisió de serveis, Gestió energètica d’infraestructures, Gestió 
d’espais de treball. 
Gestió: Redacció de projectes, Inspecció tècnica d’edificis, Llibres de l’edifici, Legalització 
d’instal·lacions, Gestió de llicencies, Direccions facultatives, Project management. 
Concessions: Gestió de centre geriàtrics i residències universitàries, Explotació d’establiments hotelers 
i turístics, Consultoria de nous projectes, Plans de comercialització i vendes. 
  
 2.3.1 Clients 
Actualment, CPM compta amb una agenda de fins a 800 clients, alguns d’ells de gran importància. A 
continuació es mostren alguns dels principals: 
a Aceros bergara, S.A.; Aena; Ajuntament de Barcelona; Ajuntament de la Bisbal del Penedès; 
Ajuntament de lliçà d’Amunt; Ajuntament de Palau de Plegamans; Ajuntament de Pinell de Brai; 
Ajuntament de Sant Adrià del Besós; Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat; Ajuntament de Vilassar de 
Mar; Altmunt, S.A.; Andersen; Arcadi Pla, S.A.; Autoritat Portuària de Barcelona b Barcelona 
Infraestructures Municipals, S.A.; Barcelona de Serveis Municipals, S.A.; British Airways; c Catalunya 
Radio, S.R.G., S.A.; CBC Bonaplata 16; Clínica Staurus; Col·legi Mare Sacrament; Col·egi Mare de 
Déu del Roser; Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya; Coma de Clarà, S.A.; Companyia Auxiliar de 
la Panificació, S.A.; Consell Comarcal del Priorat ; Consejo Superior de Investigaciones Científicas; 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona; Contratas y Obras Empresa Constructora, S.A.; d Delegació 
del Govern a Catalunya; Diputació de Barcelona; e EKA Chemicals Iberica, S.A.; Endesa; Escola 
Blancafort; Escola d’Hosteleria; Escola Suissa de Barcelona; Euroforum, S.A.; f Fabré&Torras 
(Arquitectes); FC Barcelona; FC Martinenc; Fincaflorida, S.L.; Fira 2000, S.A.; Flamagás, S.A.; Forum 
Universal de les Cultures; Fundació Felix Llobet i Nicolau; Fundació Privada Casa Tibet; g Generalitat 
de Catalunya (Departament de Benestar Social i Família; Departament de Cultura; Departament 
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d’empresa i Ocupació; Departament de Justícia; Departament de Medi Ambient; Departament de 
Presidència; Institut Català d’Assistència i Serveis Socials; Institut Català del Sòl; Servei d’Ocupació de 
Catalunya); Gremi de Constructors de Barcelona; Goodyear h Hermanitas Ancianos Desamparados 
(Asil Sant Crist; Asil Suris; Llar Nostra Senyora de Lourdes; Llar Sant Josep; Residència d’Ancians 
Teresa Jornet; Residència Dr. Sardà i Salvany; Residència Llar Sagrat Cor); Hospital Clínic i Provincial 
de Barcelona; Hospital Santa Creu i Sant Pau; Hospital Universitari de la Vall d’Hebron; Hotel Campus; 
i Ibermutuamur; IDCQ Hospitales; Infraestructures.CAT; Instituto Auditivo Español, S.A.; Instituto 
Adoratrices Esclavas Santísimo Sacramento; Institut Català de la Salut; Institut Ramon Llull; k Kollmann 
GmbH; l La Caixa; m Marks & Spencer España, S.A.; Mazars Auditores, S.L.; Mercabarna; Metges 
Sense Fronteres; Ministerio para las Administraciones Públicas; Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales; Muface; n Nikken Sekkei LTD; Nova Icaria, S.A.; o Organización Nacional de Ciegos p 
Palma-Ren, S.L.; Pamem (Ayto. Barcelona); Parc Zoològic de Barcelona, S.A.; PARTICULARS 
(Clients); POLIESPORTIU VILANOVA DEL VALLÈS; r ROLEG, S.A.; s SABICO SEGURIDAD, S.A.; 
SERVICIOS DE HOSTELERIA CAMPUS; SLIGOS, S.L.; u UNIVERSITAT DE BARCELONA; 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA; UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI; URGELL ARQUITECTOS, S.C.P. v VORES PROJEKT NUMMER 
11 SL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil Principals Clients 
• Administracions Públiques : 70% 
• Clients Particulars : 30% 
 
2.4 Política d’empresa 
 
Construcciones, Pintura y Mantenimiento S.A.U., ha desenvolupat un triple sistema de gestió per a les 
àrees de Qualitat, Medi Ambient, i Seguretat. L’entitat TUV RHEINLAND certifica i avala de forma 
externa aquest triple sistema que garanteix en tot moment el desenvolupament dels projectes de 
l’empresa amb els màxims estàndards de qualitat, sostenibilitat i seguretat.  
La norma OHSAS 18001 especifica els requisits per a un sistema de gestió de la Seguretat i la Salut a 
la feina (SST), que ha de permetre que una organització 
controli els seus riscos per a la SST, i millorar el compliment 
dels seus objectius en aquesta matèria. 
La certificació ISO 9001 és una norma internacional de 
sistemes de gestió de qualitat (SGC) centrada en els 
elements d’administració de la qualitat amb els que una 
empresa ha de comptar a fi i efecte de disposar d’un sistema 
efectiu que li permeti administrar i millorar la qualitat dels 
seus productes o serveis. 
La norma ISO 14001 és la norma internacional de sistemes de gestió ambiental (SGA) que permet a 
les organitzacions a identificar, prioritzar i gestionar els riscos ambientals com a part de les seves 
pràctiques de negoci habituals. 
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2.5 Metodologia de treball 
 
La metodologia de treball segueix una pauta bastant homogènia, degut a que la documentació a 
presentar en una licitació ha de seguir sempre el mateix patró. 
Per començar, l’empresa manté un seguiment de totes les publicacions de concursos d’obra pública, i 
s’inscriu en totes aquelles en les que compleix els requisits empresarials determinats pel plec de 
clàusules particulars de cada licitació. D’aquesta tasca s’encarrega el director tècnic de l’empresa, 
responsable del Departament d’Estudis. Un cop revisades totes les publicacions, es redacta un llistat 
amb totes les licitacions on es presentarà CPM – Construcciones, Pintura y Mantenimiento, S.AU.. 
Posteriorment, la resta de components del Departament d’Estudis, es reparteixen els concursos. Un 
dels membres s’encarrega de redactar la documentació empresarial, un altre tota la documentació 
tècnica. Aquí es on intervinc com a ajudant, sempre baix la supervisió del director tècnic, que al mateix 
temps es qui elabora l’oferta econòmica. 
Un cop es coneixen els resultats de la licitació, i si l’empresa ha resultat adjudicatària, es procedeix a la 
planificació de tota l’obra, on un administratiu realitza tot el control documental i el cap d’obra designat 
organitza i programa l’inici dels treballs. 
Preparat l’inici de les obres, un altre administratiu d’obra es dedica exclusivament a la comanda de tots 
els materials, contractes amb altres empreses i mitjans necessaris per realitzar l’actuació, i un cop tot 
acordat ho deixa en mans del cap d’obra que comença amb l’execució. 
Es aquí on el cap d’obra coordina el seu equip i els operaris subcontractats o autònoms necessaris per 
iniciar l’execució dels treballs i posar en marxa l’obra, determinant tots els processos de seguiment i 
control necessaris per aconseguir el correcte funcionament. 
Realitzades totes les operacions que conte el projecte, i assegurada la correcta execució dels treballs, 
el cap d’obra entrega el seu treball a la direcció facultativa, i s’inicien els períodes de totes les garanties 
generades. 
 
 
 
 
 
 
2.6 Licitacions  
 
A continuació, s’adjunta la relació de licitacions a les que l’empresa CPM – Construcciones, Pintura y 
Mantenimiento S.A.U., s’ha presentat durant la meva estada de pràctiques i en les quals jo he 
participat, com a ajudant del departament d’estudis. 
En les taules es pot observar el projecte objecte de la licitació i l’organisme promotor. A mes a més, 
s’indica la data en la que es va iniciar l’estudi i la seva finalització. 
Per últim, s’indica també quin és l’estat de la licitació, és a dir, si l’obra ha estat adjudicada, no 
adjudicada o bé encara no s’ha resolt. 
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INFORMACIÓ CONCURS DATES ESTAT 
PROJECTE ORGANISME DATA INICI DATA ENTREGA  
Obres de reforma dels locals de planta baixa de l’edifici ubicat al carrer Alfarràs 30-38 per a convertir-lo 
en un casal de la gent gran al districte de Sant Andreu de Barcelona, amb mesures de contractació 
pública sostenible. 
Barcelona 
Infraestructures 
Municipals, S.A. 
19/07/2017 25/07/2017 No Adjudicació 
Obres de remodelació dels espais del BST Girona i de l’edifici Frederic Duran i Jordà del BST. BANC DE SANG 25/07/2017 11/08/2017 Adjudicació 
Reforma y ampliación vivienda unifamiliar RAT-PENAT BCA 24/07/2017 04/09/2017 Adjudicació 
Execució dels treballs de reparació i/o millores en els diferents edificis que formen la Ut. Alimentaria de 
Mercabarna MERCABARNA 03/08/2017 04/09/2017 No Adjudicació 
Proyecto de mejoras, remodelación y reforma de una lavanderia industrial sita en Cerdanyola (Bcn) ILUNION 01/09/2017 27/09/2017 No Adjudicació 
Serveis per la conservació, manteniment, i reparació d’obra civil dels pavellons i urbanització del recinte 
de Sant Pau de la fundació privada de l’Hospital dela Santa Creu i Sant Pau a Barcelona 
HOSPITAL SANTA 
CREU I SANT PAU 05/09/2017 09/10/2017 Adjudicació 
Redacción de proyecto y ejecución de obra de reforma del edificio que comprende la sucursal 3, la 
Unidad de Reparto 2 y 3 y la USE de Sabadell (Barcelona), situado en la calle Bocaccio, 70 
SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A., 
S.M.E. 
14/09/2017 27/09/2017 No Adjudicació 
Execució de les obres de reparació i adequació de la coberta de l’edifici del parc de bombers de Sant 
Andreu 
AJUNTAMENT 
BARCELONA 15/09/2017 27/09/2017 Adjudicació 
Obres de condicionament acústic dels estudis d’esports per a l’explotació del mitjà ràdio de la societat 
mercantil corporació catalana de mitjans audiovisuals S.A. TV3 26/09/2017 31/10/2017 Adjudicació 
Rehabilitació del Museu de l’esport dr. Melcior Colet INCASOL 27/09/2017 11/10/2017 Adjudicació 
Acord Marc d’Homologació per a treballs de pintura i revestiments interiors als centres educatius del 
CEB 
CONSORCI 
EDUCACIÓ 
BARCELONA 
02/10/2017 06/10/2017 Adjudicació 
Contratación de las obras de reforma de cocina y comedor en Alcala, 552 BANCO DE ESPAÑA 06/10/2017 31/10/2017 No Adjudicació 
Projecte i direcció d’obres de rehabilitació integral de l’edifici existent “L’Aliança” 
SOCIETAT 
RECREATIVA 
CULTURAL 
L’ALIANÇA 
10/10/2017 24/10/2017 Adjudicació 
Reforma y acondicionamiento de edificio para oficinas situadas en Muelle de Adosados del Puerto de 
Bcn PORT BARCELONA 11/10/2017 31/10/2017 No Adjudicació 
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Execució del projecte de reconversió de l’antiga escola en Institut 2.0 sense gimnàs AJUNTAMENT PRAT DE LLOBREGAT 14/11/2017 24/11/2017 No Adjudicació 
Obres relatives al projecte d’adequació dels lavabos del Pavelló 2 (entre P2-13 i P2-15), del recinte Fira 
de Barcelona Gran Via FIRA 2000 09/11/2017 16/11/2017 No Adjudicació 
Obres de reforma de les plantes -1 i 0 de l’edifici C’ de la Universitat Politecnica de Catalunya 
UNIVERSITAT 
POLITECNICA 
CATALUNYA 
16/11/2017 04/12/2017 No Adjudicació 
Reforma de l’edifici de Consultes Externes de la Clínica Ponent CLINICA PONENT 05/12/2017 21/12/2017 - 
Obras de arreglos interiores y adaptación para nuevas necesidades educativas y pedagogicas en 
diversos centros educativos públicos de la ciudad de Barcelona 
CONSORCI 
EDUCACIÓ 
BARCELONA 
28/11/2017 19/12/2017 No Adjudicació 
Contracte relatiu a les obres de pintura en diverses dependencies de BSM 
BARCELONA 
SERVEIS 
MUNICIPALS 
01/12/2017 19/12/2017 Adjudicació 
Acabats i instal·lacions del Nivell O del Departament 8 de la Facultat de Medicina de la Universitat de 
Barcelona 
UNIVERSITAT 
BARCELONA 19/12/2017 12/02/2018 - 
Habitatge unifamiliar aïllat al carrer Torrent Vallmora cantonada carrer Ernest Lluch número 2 del 
municipi de Teià (El Maresme) 
ARAGO 
ARQUITECTURA 22/12/2017 17/01/2018 - 
Implantació de clínica de reproducció assistida en edifici existent LUARMA 04/01/2018 25/01/2018 No Adjudicació 
Execució de les obres d’arranjaments interiors i adaptació d’espais per a noves necessitats de millora 
dels equipaments adscrits a la Gerència de Drets Socials a la ciutat de Barcelona, incorporant mesures 
d’eficiència social per incentivar l’ocupació i la inclusió social i objectius d’eficiència ambiental 
AJUNTAMENT 
BARCELONA 12/01/2018 22/01/2018 No Adjudicació 
Execució de les obres corresponents al Projecte Executiu de reforma de l’edifici del carrer Sant 
Honorat, 28 – Centre de Formació d’adults i radio televisió Maricel – del municipi de Sitges (El Garraf) 
AJUNTAMENT 
SITGES 23/01/2018 05/02/2018 No Adjudicació 
Obres de reforma per a la instal·lació d’una nova ressonància magnètica a l’edifici Villarroel HOSPITAL CLÍNIC 01/02/2018 15/02/2018 No Adjudicació 
Obres de millora de l’Institut Bernat Metge i de l’escola Ramon i Cajal 
CONSORCI 
EDUCACIÓ 
BARCELONA 
16/02/2018 26/02/2018 No Adjudicació 
Obres de reforma a les sales d’actes de 3 equipaments educatius del Consorci d’Educació de 
Barcelona 
CONSORCI 
EDUCACIÓ 
BARCELONA 
06/03/2018 21/03/2018 - 
Obres de la coberta verda de l’Edifici Fòrum (Museu Blau / Museu de Ciències Naturals) al parc del 
Fòrum a Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible.  
BARCELONA 
INFRAESTRUCUTRES 
MUNICIPALS, S.A. 
13/03/2018 04/04/2018 - 
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2.7 MEMORIA D’ESTUDIS DE LICITACIONS 
 
2.7.1 ESTRUCTURA DE LICITACIONS OBRES PÚBLIQUES 
 
Definició de licitació 
Es defineix com un acte pel qual una persona natural o jurídica (empresa constructora) oferta les seves 
condicions de preu, termini i altres circumstàncies que li siguin sol·licitades per l’empresa promotora per 
a poder optar a l’execució de l’obra. 
 
Criteris d’adjudicació 
Els criteris que han de servir de base per a l’adjudicació es determinaran per l’òrgan de contractació i 
es detallaran a l’anunci, en el plec de clàusules administratives particulars o en el document descriptiu. 
En el cas de Construcciones, Pintura y Mantenimiento S.A.U. es presenten a licitacions d’obres 
públiques en forma de concurs. Aquest procés consisteix en que el licitador que faci la proposició mes 
avantatjosa podrà optar a l’execució de l’obra objecte d’estudi, tenint en compte els criteris que s’hagin 
establert en els plecs, sense atendre exclusivament al preu de la mateixa i sense perjudici del dret de 
l’Administració. 
 
Estructura de licitacions 
La tipologia dels documents a presentar en les ofertes es bastant variable, compren les activitats de 
publicitat i d’informació del projecte, així com la realització d’estudis, redacció de l’oferta i presentació 
de la proposta per part de l’empresa constructora. Per tot depèn d’allò que especifica el plec de 
clàusules particulars corresponent a cada licitació. Generalment, les entitats solen demanar els 
mateixos documents, però cada una prioritza en els aspectes que li pareixen mes importants per a 
realitzar l’obra en qüestió. 
L’Administració convocant facilita a les empreses el projecte complet i el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, així com tota la informació necessària per presentar les ofertes, com el 
contracte tipus de obra. 
 
En primer lloc l’empresa constructora comprovarà el compliment de tots els requisits i condicions 
establertes a  la convocatòria, per després, estudiar el projecte i redactar la documentació. 
Als Plecs i al corresponent anunci es podran exigir  condicions relatives a : 
- Termini d’execució. 
- Sistemes de qualitat. 
- Programació gràfica de l’obra. 
- Relació del personal tècnic al servei de l’empresa. 
- Relació del personal adscrit a l’obra en cas d’adjudicació. 
- Organigrama de l’empresa constructora. 
- Volum total del contracte i previst per a futures anualitats. 
- Volums totals contractats i executats durant els últims tres anys. 
- Contractació, cartera y execució d’obres dels tres anys precedents a l’any actual, per 
especialitat i tipus de clients. 
- Recursos humans de l’empresa. 
- Empreses subcontractistes probables. 
- Acreditació de la maquinària propietat de l’empresa. 
- Compromís de contractar a personal de l’atur. 
- Compromís d’invertir el control de qualitat en un percentatge. 
- Relació de la maquinària i equips de l’empresa. 
- Compromís en matèria laboral i de seguretat. 
- Justificant de pagament d’impostos de societats 
- Aportació de balanços de la societat auditats. 
- Detalls de tresoreria de la empresa i flux de caixa dels últims tres anys. 
 
Per presentar de forma organitzada els documents, el plec de clàusules particulars determina la forma 
en la que s’ha d’entregar la documentació, classificada en diferents sobres segons la seva tipologia. 
 
El sobre nº1 sempre és el que correspon a la documentació referent a les característiques de 
l’empresa, conté la documentació que acredita el compliment dels requisits legals, en el que es demana 
la seva classificació, el seu organigrama i documents que acrediten la seva capacitat per executar 
l’obra licitada. 
En canvi, els altres sobre solen variar en funció del criteri de la propietat que fica l’obra a concurs, a 
pesar de que normalment la seva estructura sol ser similar. 
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El sobre nº2 correspon a tot allò que fa referència a la documentació tècnica que expliqui l’execució de 
l’obra, on hi ha el pla de treballs, la memòria d’execució, els plànols d’implantació, la memòria de 
seguretat i salut, i tots els documents que s’estimin adequats. 
 
Per últim el sobre nº3, on es col·loca l’oferta econòmica que realitza l’empresa constructora per 
aconseguir l’adjudicació de l’obra. 
Observant tots els fets, fàcilment s’arriba a la conclusió de que cada licitació té les seves 
característiques particulars, i hi ha molts factors que poden variar durant l’elaboració de tota aquesta 
documentació. 
Un altre exemple seria la valoració de cada un dels sobres que es presenten als concursos, on per a 
cada concurs s’estableix un criteri de puntuació diferent, i per tant pot ser mes important prioritzar en 
uns aspectes o altres. 
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3. ANTECEDENTS 
 
3.1 Memòria Històrica 
 
Història del barri del Bon Pastor 
Les primeres mencions del territori que avui ocupa el barri del Bon Pastor són del segle XII, en relació a 
l’impuls que va donar el rec Comtal a la industria molinera. El rec Comtal conduïa les aigües des de la 
Mina de Montcada a la ciutat de Barcelona (actual Plaça Nova) on encara hi ha restes de l’aqüeducte. 
Aquesta conducció travessava diversos petits torrents que anaven a parar al Besòs. 
El Torrent de Sant Andreu s’unia amb el Torrent 
d’Estadella en un dels actuals vèrtexs del barri del 
Bon Pastor, anomenat d’Estadella. En aquest lloc 
creixerà, en successives etapes, el barri del Bon 
Pastor. En cadascuna d’aquestes etapes es forma 
una barriada amb unes característiques 
diferenciades i que avui formen un tot. Són la 
barriada d’Estadella, la barriada Sanchís, les cases 
barates (Grup Milans del Bosch), les Carolines, i els nous blocs construïts per diverses empreses a 
través d’una operació promoguda per la Comissió d’Urbanisme. 
La barriada d’Estadella neix exactament a la frontera d’aleshores entre Barcelona i Santa Coloma, que 
serien els actuals carrers Ciudad de Asunción, Fra Juníper Serra i la frontera amb Sant Adrià (punt 
d’unió de les sèquies Noval i Madriguera). A l’altra banda de la frontera, a Santa Coloma, l’alcalde Enric 
Sanchís aixecava el seu petit imperi industrial, allí l’any 1929 es construeix el grup de cases barates 
Milans del Bosch, i més al nord les de Baró de Viver. Més tard es forma una barriada de casetes 
unifamiliars al que avui és l’illa limitada pels carrers Llinars, Foc Follet, Enric Sanchís, i Estadella. Enric 
Sanchís va regalar a la parròquia el solar que ocupa l’església actual del Bon Pastor i s’hi va començar 
a aixecar l’actual rectoria i un inici de campanar. 
Durant la guerra el barri va quedar desfet. A la postguerra va arribar mossèn Cortines (actualment hi ha 
una plaça al barri que porta el seu nom) que va convertir en barri el que eren dues comunitats 
enfrontades, i desateses. S’acabava la historia de les cases barates i les barriades Sanchís i Estadella i 
començava la del Bon Pastor. El nom de Bon Pastor fou un invent del bisbe Irurita, l’any 1935 quan va 
donar categoria de parròquia al temple construït a les cases barates. L’esclat de la guerra havia deixat 
el nom en suspens i va ser mossèn Joan Cortina, nomenat rector el 1940, qui el va ressuscitar. L’any 
1945 el barri, que pertanyia al municipi de Santa Coloma, es va annexionar a Barcelona. 
3.2 Antecedents 
 
L’edifici es correspon a la unitat d’actuació 18-CB-e segons el Modificació del Pla General Metropolità 
(MPGM), i ha estat promogut pel Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona (PMHB), amb la 
nomenclatura d’Edifici E2 dins la Fase III de transformació del Bon Pastor. És un edifici de planta baixa, 
cinc plantes pis i una planta soterrani, amb 60 habitatges per a afectats urbanístics. Les obres de 
l’edifici s’han finalitzat i els habitatges ja han estat entregats, i les obres d’urbanització del seu voltant 
s’han finalitzat. Actualment, s’estan duent a terme les obres de reforma dels locals de la planta baixa 
per convertir-los en un casal per a la gent gran. 
 
Ordenació anterior a la transformació urbanística 
L’edifici E2 és de planta rectangular, de 90,90 metres de longitud i una amplada de 20 metres en planta 
baixa i 15 metres en la resta de plantes superiors. Les plantes per sobre de planta baixa estan 
destinades als 60 habitatges. A la planta baixa de 1.818 m² se superfície construïda, es troba el local 
que en l’actualitat ocupa tota la planta, de 1.280 m² de superfície construïda. D’aquest local únic actual, 
el local objecte d’aquest treball ocupa 922,92 m² de superfície construïda. La resta de local destinarà a 
un altre equipament municipal. 
A la planta baixa també s’hi troben els sis nuclis d’escala d’accés als habitatges, la rampa de vehicles 
d’accés a l’aparcament en soterrani, situada a la cantonada nord-est; i, al tester nord, un centre de 
transformació elèctrica i un nucli d’ascensor d’accés al soterrani. La localització d’aquests espais, fa 
que el local disposi de façana contínua a est i sud, i de manera intermitent a oest, entre els nuclis 
d’escala. La façana de l’edifici és d’obra vista i, en planta baixa, el local actual disposa de sis obertures 
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de 7 metres de longitud sobre la façana est, una de 9,5 metres de longitud sobre la façana sud, i cinc 
de 3,5 metres sobre la façana oest. 
D’aquestes obertures el local objecte del treball disposarà de 4 obertures de 7 metres sobre la façana 
est, i 3 obertures de 3,5 metres sobre la façana oest.  
 
Ordenació del planejament vigent amb l’edifici E2 en vermell 
Actualment, l’interior del local es troba sense divisòries ni separacions internes, deixant l’entramat de 
pilars estructurals a la vista. Els murs de façana i de separació amb la resta de parts de planta baixa 
estant sense acabats ni revestiments interiors. Del sostre del local, despengen a la vista part de les 
instal·lacions de l’edifici: colzes i baixants de sanejament, conduccions i pentinats d’aigua i electricitat, 
conductes de ventilació, etc.  
El local i el conjunt de l’edifici disposen de diferents escomeses i connexions a les xarxes d’aigua, 
sanejament i clavegueram, electricitat, gas natural, telèfon, i telecomunicacions per cable. 
Pel que fa ala urbanització dels voltants de l’edifici, el carrer Alfarràs presenta una tipologia de calçada 
central i vorera a les dues bandes, amb unes parterres de delimitació amb la calçada. La urbanització 
del carrer Ardèvol està dissenyada com a espai públic lliure de vehicles i amb amples parterres amb 
vegetació lleugerament per sota de la rasant de la vorera. 
 
 
 
 
3.3 Objectiu del canvi d’ús 
 
La reforma de l’espai funcional consisteix en transformar el local de la planta baixa en un centre cívic. 
Es pren la decisió de formar un centre cívic, per la problemàtica que existeix en el barri del Bon Pastor 
degut a la diversitat cultural.  
El juliol del 2017, Barcelona Infraestructures Municipals S.A., va treure a licitació el concurs  de “Obres 
de reforma dels locals de planta baixa de l’edifici ubicat al carrer Alfarràs 30-38 per a convertir-lo en un 
casal de la gent gran al districte de Sant Andreu de Barcelona, amb mesures de contractació pública 
sostenible”. 
Tal i com indica el nom de la licitació, el local de la planta baixa, objecte del meu treball de fi de grau, 
actualment està sent reformat i transformat en un Centre per a la Gent Gran.  
En el cas del treball, vam optar per la formació del Centre Cívic de les Cases Barates, perquè és l’ús 
que ens pot ajudar a combatre millor la problemàtica nombrada anteriorment. 
L’objectiu és transformar el local de la planta baixa en un centre, creant nous espais e instal·lacions, on 
poder realitzar diverses activitats que puguin ajudar a millorar la convivència entre els usuaris. S’opta 
per la realització d’aules en les quals es pugui desenvolupar un programa funcional que permeti la 
integració cultural de les persones, realitzant tallers, cursos educatius, xerrades de suport, etc. També 
s’aposta per la creació d’un espai d’estudi i lectura, destinat a totes aquelles persones que per causes 
alienes no poden gaudir d’aquests espais en els seus habitatges, i a mes a mes, es vol dotar al barri 
d’un espai de reunió a través de la sala polivalent. 
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4. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
4.1 Informació prèvia 
 
El local objecte del treball es troba a la planta baixa de l’edifici situat al carrer Alfarràs 30-38, edifici a 
quatre vents orientat gairebé nord-sud en sentit longitudinal i delimitat pels carrers Alfarràs per l’oest, 
carrer Tàrrega pel sud, carrer d’Ardèvol per l’est i el passeig Mollerussa pel nord, dins el barri del Bon 
Pastor de Barcelona. 
 
Ortofotomapa amb situació del projecte en vermell 
L’edifici on s’emplaça el local és un bloc d’habitatges de nova construcció, realitzat dins el marc de la 
transformació urbana del Barri del Bon Pastor, resultant de l’execució de la Modificació del Pla General 
Metropolità al Polígon de les Cases Barates del Bon Pastor de l’any 2001 (d’ara endavant, MPGM), i 
del Pla de Millora Urbana de les condicions d’ordenació de la MPGM al Polígon de les Cases Barates 
del Bon Pastor de l’any 2011. La MPGM preveu l’enderroc per fases de les anomenades Cases 
Barates del Bon Pastor i la seva substitució per blocs d’habitatge on es re allotjaran els veïns afectats 
per l’enderroc. 
 
4.2 Planejament vigent i ordenances aplicables. Normes urbanístiques 
 
L’edifici es correspon a la unitatº 18-CB-e segons el MPGM, i ha estat promogut pel Patronat Municipal 
de l’Habitatge de Barcelona (PMHB), amb la nomenclatura d’Edifici E2 a la Fase III de transformació 
del Bon Pastor. 
4.3 Estat actual 
 
4.3.1 Situació 
 
L’edifici objecte d’estudi es troba a la comarca del Barcelonès, concretament a la seva capital, 
Barcelona. 
El Barcelonès és una comarca que està situada a la província de Barcelona. Té una extensió de 144,7 
Km², i limita amb les comarques de Vallés Occidental, Vallés Oriental, Maresme i el Baix Llobregat, a 
més a més del mar Mediterrani. 
Barcelona té una extensió de 101,30 Km², amb una altitud de 9 m sobre el nivell del mar. 
 
Imatge extreta del MPGM 
4.3.2 Entorn 
 
L’edifici es troba al barri del Bon Pastor, del districte de Sant Andreu, Barcelona. Es tracta d’un barri 
residencial, que tal i com hem esmentat anteriorment, resultant de l’execució de la Modificació del Pla 
General Metropolità al Polígon de les Cases Barates del Bon Pastor, i el Pla de Millora Urbana de les 
condicions d’ordenació de la MPGM al Polígon de les Cases Barates del Bon Pastor.  
El barri està dotat amb diversos equipaments, com són, casals de gent gran, biblioteques, centres 
d’atenció primària, arrees de joc infantil, centres de serveis socials, centres educatius i el Mercat del 
Bon Pastor. Cal destacar la disponibilitat d’amplis espais d’esbarjo a l’entorn de l’edifici. 
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4.3.2.1 Orientació 
 
L’edifici situat al carrer Alfarràs 30-80, edifici a quatre vents orientat gairebé nord-sud en sentit 
longitudinal i delimitat pels carrers Alfarràs per l’oest, carrer Tàrrega pel sud, carrer d’Ardèvol per l’est i 
el passeig Mollerussa pel nord, dins el barri del Bon Pastor de Barcelona. 
4.3.2.2 Ordenació i urbanització 
 
L’edifici es troba en un sector amb accés rodat pel carrer Alfarràs acompanyat per un parterre 
enjardinat i amb les altres dues façanes d’ús exclusivament per vianants, excepte vehicles de serveis 
públics, amb un passatge d’accés pel carrer Tàrrega que dona accés al recinte interior enjardinat. 
Els espais exteriors estan acabats amb paviments i parterres enjardinats, amb un paviment de formigó 
remolinat en el passatge de la façana sud, on es situa l’accés del local.  
 
4.3.3 Edificació 
 
La licitació del projecte d’execució de 60 habitatges al c/Alfarràs, Bloc E2 Barri Bon Pastor, 3ª fase va 
ser adjudicada el 22 de maig del 2013, i la seva execució tenia una durada prevista de 24 mesos. 
El local objecte de treball està situat a la planta baixa de l’edifici situat al carrer Alfarràs 30-38. Es tracta 
d’un edifici de planta rectangular, de 90,90 metres de longitud i una amplada de 20 metres en planta 
baixa i 15 metres en la resta de plantes superiors. Les plantes per sobre de planta baixa estan 
destinades als 60 habitatges. A la planta baixa de 1.818 m² se superfície construïda, es troba el local 
que en l’actualitat ocupa tota la planta, de 1.280 m² de superfície construïda.  
L’estructura de l’edifici existent és de nova construcció, i es tracta d’una estructura de pilars 
rectangulars de formigó armat i sostre de llosa de formigó armat. La totalitat de l’edifici es resol amb 
coberta plana ventilada, accessible per a manteniment, inclús la coberta sobre els locals de la planta 
baixa. Pel que fa a les façanes de la planta baixa, es resolen amb el sistema caravista convencional, 
format per una fulla interior d’obra de fàbrica de maó foradat, una capa d’aïllament de llana mineral, 
cambra d’aire, i un acabat exterior a base d’obra de fàbrica de maó calat.  
 
4.3.4 Instal·lacions 
 
Actualment, del sostre del local, despengen a la vista part de les instal·lacions de l’edifici: colzes i 
baixants de sanejament, conduccions i pentinats d’aigua i electricitat, conductes de ventilació, etc. 
El local i el conjunt de l’edifici disposen de diferents escomeses i connexions a les xarxes d’aigua, 
sanejament i clavegueram, electricitat, gas natural, telèfon, telecomunicacions per cable i recollida 
pneumàtica de residus. 
Les companyies subministradores són: 
- Aigua: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A. 
- Clavegueram: Barcelona Cicle de l’Aigua S.A. 
- Electricitat: ENDESA Distribución Eléctrica S.L. 
- Gas natural: Gas Natural Distribución SDG, S.A. 
- Telecomunicacions per cable: ONO Cableuropa S.A.U. 
- Telefonia: Telefónica  
 
4.4 Recull Fotogràfic 
 
 
Cantonada nord-est (pg. Mollerussa amb c/ Ardèvol) 
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                   Façana est                                                                            Resta Cases Barates Passeig Mollerussa                                                                                          Passeig Mollerussa 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Façana nord                                                                                                      Façana est                                                                                                Parterre Enjardinat Passeig Mollerussa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Façana sud                                                                               Parterre Enjardinat Passeig Mollerussa                                                                              Parterre Enjardinat Passeig Mollerussa 
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              Façana sud-oest                                                                                               Façana oest                                                                                                                      Façana oest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Façana nord                                                                                       Façana oest, cantonada nord                                                                                          Façana oest, cantonada sud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Entrada bloc habitatges                                                                            Façana oest, cantonada nord                                                                                           Entrada tipus bloc habitatges 
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        Estat actual interior                                                                                        Estat actual interior                                                                                                              Estat actual interior          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Estat actual interior                                                                                     Estat actual interior                                                                                                              Estat actual interior 
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4.5 Estat Reformat 
 
4.5.1 Programa funcional 
 
Per a l’elaboració del programa funcional final, s’ha realitzat un estudi comparatiu basat en el programa 
funcional d’altres centres cívics. En aquest estudi, s’analitzen els diferents espais que s’han creat i les 
superfícies emprades per a cadascun d’ells. Els centres són els següents: 
 
Centre Cívic Igualada 
 
Centre Cívic Castell d’Aro 
 
Centre Cívic Canal de Castilla 
En funció dels resultats obtinguts, i de la superfície disponible del local, es defineix el següent programa 
funcional: 
Taller Manualitats 45,77 m² 
Aula Suport 27,45 m² 
Magatzem 01 4,36 m² 
Magatzem 02 9,53 m² 
Sala Exposicions 147,17 m² 
Serveis Homes 14,00 m² 
Serveis Dones 9,45 m² 
Serveis Adaptats 01 6,37 m² 
Serveis Adaptats 02 4,63 m² 
Informació 18,07 m² 
Aula informàtica 45,08 m² 
Administració 41,60 m² 
Aula informàtica 02 29,83 m² 
Espai Circulació 46,85 m² 
Aula Cuina 44,32 m² 
Serveis Homes Generals 10,30 m² 
Serveis Dones Generals 13,52 m² 
Magatzem 03 3,97 m² 
Sala Polivalent 162,20 m² 
Biblioteca 78,74 m² 
Sala Lectura 53,71 m² 
Serveis Adaptats 04 4,90 m² 
Serveis Adaptats 03 4,52 m² 
 
S’accedeix al centre cívic a través de la zona de vianants situada a l’est de l’edifici, al carrer Ardèvol. 
Un cop al vestíbul d’accés, es troba el mostrador-punt d’informació. Al darrere del taulell d’informació es 
troba la biblioteca que connecta amb la sala de lectura, aquests espais disposen de cambra higiènica 
adaptada pròpia. Disposen de llum natural a través de la façana del carrer Alfarràs, i també de la claror 
provinent de l’altra façana a través del vestíbul. 
L’entorn del taulell d’informació conforma la sala d’exposicions, un espai diàfan, amb aportació de llum 
natural a través de la façana del carrer d’Ardèvol. A la banda esquerra i trobem el despatx 
d’administració, previst per a dues taules de treball i una petita taula de reunions. Aquest espai també 
disposa de llum natural aportada a través de la façana del carrer d’Ardèvol. 
En aquesta part del centre cívic i trobem dos magatzem, i un grup de cambres higièniques, incloses 
dues cambres accessibles. Aquests espais s’alineen amb el mur de l’ascensor del nucli d’escala per tal 
de regularitzar el màxim possible la geometria de l’espai. 
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A l’esquerra de la porta principal d’accés s’accedeix a l’espai de circulació que connecta la sala 
d’exposicions amb la sala polivalent. Aquesta esta dotada de mobiliari, consistent en taules, cadires i 
panels separadors de fusta per tal de proporcionar intimitat a les diverses taules. Es un espai obert, 
diàfan i versàtil, adaptable a cada moment, i el mobiliari permet realitzar activitats diverses i de manera 
simultània. La naturalesa d’aquest espai permet que les diferents activitats que es realitzin siguin 
visibles per a la resta d’ocupants del centre, i que es fomenti el coneixement, l’ interès i la interacció 
recíproca entre tots els usuaris. L’espai rep llum natural i té visió cap a l’exterior de la façana est i la 
zona verda del carrer Ardèvol. Aquest espai disposa de cambres higièniques i d’un servei adaptat. Des 
d’aquest punt podem accedir a diverses aules. 
L’aula de suport està dotada de dues taules de treball i petits estris emprats pels diferents professionals 
que utilitzin aquest espai per a fer les seves consultes. 
L’aula de cuina, que està il·luminat amb llum natural provinent de la façana oest. L’aula esta equipada 
amb un taulell de cuina a un lateral, i petites illes individuals al centre de l’estança. També hi trobem 
plaques d’inducció, aigüeres, frigorífic, forns, microones i les sortides de fums pertinents. 
El taller de manualitats, està dotat d’una barra que recorre la meitat del perímetre, i una sèrie de 
tamborets que permet crear un espai de treball confortable. Just a l’entrada ens trobem amb tres grans 
taules, per tal d’oferir la possibilitat de treballar en grup. Aquest espai també rep llum natural provinent 
de la façana oest. 
Des de la sala polivalent, també tenim accés a un petit magatzem, que a l’igual que els altres 
magatzems nombrats anteriorment, aquest espai s’ha alineat amb el mur de l’ascensor del nucli 
d’escala per tal de regularitzar el màxim possible la geometria de l’espai. 
Per últim, hi trobem les aules d’informàtica. Són dues sales obertes cap a la sala polivalent i claror 
provinent de la façana del carrer d’Ardèvol, però una d’elles a més a més té una il·luminació natural 
provinent de la façana oest. Aquestes dues estances estan separades per una mampara mòbil, que 
permet tenir dos espais separats o be unificar-los per a obtenir una única estança. 
 
4.5.2 Descripció del projecte 
 
4.5.2.1 Situació de l’accés 
 
L’accés al local es situa a la façana est, a través dels espais urbans més qualificats que ofereix l’entorn, 
com són: la zona pública lliure de vehicles i la zona verda de parterres que es troba en aquesta façana. 
La porta d’accés s’ubica en el buit de la façana que coincideix amb la boca del carrer de la Granadella, 
d’aquesta forma s’ofereix una major visibilitat i orientació. 
 
4.5.2.2 Adaptació a la geometria irregular 
 
Les diferents estances s’han agrupat i col·locat en els diferents sub-espais i racons de la geometria 
irregular del local en contacte amb la façana, i això permet crear espais amb forma regular oberts cap a 
l’exterior. D’altra banda, el programa funcional es situa al voltant de dos grans espais diàfans i oberts. 
El primer es correspon amb el vestíbul d’accés i sala d’exposicions, i el segon és la sala polivalent. 
Alhora, aquests dos espais estan connectats a través d’un espai de circulació amb contacte visual cap 
a l’exterior. 
 
Plànol Proposta Distribució 
 
4.5.2.3 Continuïtat visual 
 
Els tancaments entre espais s’han dissenyat com a envans amb envidraments que permeten 
l’intercanvi visual entre els espais, i un major repartiment de la llum natural a l’interior del local. 
De la mateixa forma, els tancaments exteriors estan formats per grans envidraments, que permeten 
gaudir constantment de l’espai verd exterior. 
 
4.5.2.4 Accessibilitat 
 
Per tal de facilitar l’accessibilitat al local, el nou paviment es situarà tot al mateix nivell de la cota que es 
troba la urbanització exterior en el punt d’accés al centre cívic. Es salva una diferència de cota de 39 
centímetres amb la llosa interior mitjançant un sistema constructiu anomenat “Cavitis”, que presenta 
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una gran sèrie d’avantatges com són: la facilitat de transport i muntatge, l’adaptabilitat e integració, 
l’estalvi de materials, i aporta beneficis al medi ambient ja que es un producte realitzat amb material 
derivat del reciclatge de productes plàstics d’alta qualitat i es reciclable al 100%. 
 
4.5.3 Descripció general dels sistemes 
 
A títol general, els diferents materials escollits per a la construcció del centre cívic són: 
Envans i separacions: es preveu la construcció amb sistemes de placa de guix laminar sobre estructura 
metàl·lica, col·locats en sec, amb acabat pintat i aïllament tèrmic. 
Els murs existents de l’edifici es tradossaran amb plaques de guix laminar sobre estructura metàl·lica, 
col·locats en sec, amb acabat pintat i aïllament tèrmic per a garantir els paràmetres d’eficiència 
energètica. 
Paviments: la totalitat del paviment del centre cívic anirà suportat per una plataforma elevada 39 
centímetres sobre la llosa de formigó existent sobre cavitis. El paviment serà rajola de gres porcellànic 
amb resistència al lliscament adequada segons el DB SUA del CTE. 
Sostres: Es preveu la col·locació de fals sostre acústic format per fibres absorbents i perfilaria lacada, a 
totes les estances generals. 
Als lavabos, magatzems i aula de cuina es preveu la col·locació d’un fals sostres de plaques de guix de 
tipus hidròfug. 
Portes, marcs interiors: s’opta per la fusta natural per introduir a la imatge del centre cívic un material 
càlid, natural i de tacte agradable per a resoldre els emmarcaments de portes i finestres interiors, això 
com els detalls del mobiliari fix.  
Les portes de les estances d’activitats del centre cívic seran de vidre laminar, a excepció de les portes 
de les cambres humides i els magatzems que seran de fusta amb acabat en DM contraxapat. 
La porta d’entrada, i la de la biblioteca i la sala de lectura, seran de vidre laminar i corredisses. 
Tancaments exteriors: els tancaments exteriors seran d’alumini i acer lacat, seguint la imatge exterior 
de l’edifici a nivells dels habitatges.  
Instal·lacions: l’establiment farà servir energia elèctrica com a subministrament per a aparells, 
enllumenat i producció d’energia de climatització, ventilació i ACS, aquesta darrera complementada 
amb la contribució solar mínima exigida per la normativa aplicable. Disposarà de sistema de 
climatització, ventilació i generació ACS d’alta eficiència. L’enllumenat serà de tipus LED, pel seu alt 
rendiment i la seva vida útil superior. Comptarà amb les instal·lacions de protecció contra incendis 
exigides per normativa, així com amb les consensuades amb els agents implicats derivades de l’ús de 
l’edifici. Pel que fa al sanejament, tota la xarxa de residuals connectarà amb la xarxa de l’edifici existent 
i que discorre pel sostre de la planta soterrani. 
 
 
Render 1 
 
Render 2 
 
Render 3 
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4.5.4 Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les característiques de 
l’edifici 
 
Les solucions adoptades en el treball tenen com a objectiu assegurar que l’edifici ofereixi prestacions 
adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’ordenació de 
l’edificació. 
De conformitat amb l’apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de l’Edificació, es fa constar que en el 
treball s'han observat les normes sobre la construcció vigents i que les dites normes figuren 
ressenyades relacionades a l’apartat de Normatives Aplicables d’aquesta memòria. 
Les prestacions de l'edifici s'estableixen per requisits bàsics, amb relació a les exigències bàsiques del 
CTE, i s'indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que superi els llindars 
establerts al CTE. 
Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat se satisfan a través del compliment del Codi tècnic 
d'edificació, que conté les exigències bàsiques per als edificis, i de l'observança del Decret 21/2006, 
d'ecoeficiència en els edificis. 
El compliment del CTE es pot garantir a través dels Documents Bàsics corresponents, que incorporen 
la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències bàsiques també es 
poden satisfer per mitjà de solucions alternatives, cas en el qual és necessari justificar que s'assoleixen 
les mateixes prestacions. 
 
A més, hem tingut en compte la normativa municipal, i la comparativa del codi tècnic de l’edificiació 
amb la normativa d’accessibilitat de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
Requisits bàsics LOE 
Exigències bàsiques CTE i altra 
normativa específica 
Seguretat 
Seguretat estructural CTE DB SE 
Seguretat en cas d’incendi CTE DB SI 
Normativa usos 
Seguretat d’utilització i 
accessibilitat 
CTE DB SUA 
D. 135/95 d’accessibilitat 
Normativa usos 
Habitabilitat 
Higiene, salut i protecció del 
medi ambient.  
Salubritat 
CTE DB HS 
Estalvi d’energia CTE DB HE 
Protecció enfront el soroll CTE DB HR 
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5. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
5.1 Treballs previs i enderrocs 
 
S’enderrocaran els tancaments provisionals dels buits de façana de la part del local, es desmuntaran 
les portes metàl·liques i els marxapeus inclosos en aquests buits de façana, i es realitzaran les 
perforacions necessàries al sostre de la planta soterrani per a fer les connexions de la nova xarxa de 
sanejament. 
 
5.2 Sistemes d’envolupant i acabats exteriors 
 
 5.2.1 Tancaments exteriors opacs 
 
El tancament opac de la façana existent es composa d’un mur de gruix 30 cm amb doble fulla amb 
cambra d’aire i aïllament tèrmic entre elles. Es composa, d’una fulla exterior de fàbrica de maó calat vist 
24 x 11,5 x 5 cm, cambra d’aire, aïllament tèrmic de llana de roca de 4 cm, i una fulla interior de fàbrica 
de maó foradat de 7 cm. 
Aquest tancament existent es complementarà amb un trasdossat d’estructura d’acer galvanitzat de 5 
cm d’ample, amb llana de roca i placa de guix laminat de 15 mm. 
Les parts opaques i els brancals de les obertures de façana es fan amb fàbrica de maó calat de 24 x 
11,5 x 9 cm. 
 
5.2.2 Fusteries exteriors 
 
En general, les fusteries exterior seran de vidre i d’alumini, seguint la imatge exterior de l’edifici a nivell 
dels habitatges. A la façana oest, es col·locarà alineat amb la cara interior de la façana. A la façana est, 
es col·locarà alineat amb el nos trasdossat interior. 
Es composen de panys fixes de vidre, porta d’accés general corredissa automàtica, i porta d’evacuació 
abatible fornida de barra antipànic i altres accessoris necessaris per a garantir el correcte 
funcionament. 
 
5.3 Sistema de compartimentació interior 
 
5.3.1 Tancaments i divisions fixes 
 
En general, hi ha 5 tipologies de divisions interiors fixes: 
• Divisió amb el local veí: es composa d’una capa de paret ceràmica de maó calat. 
• Divisions entre les estances pròpies del centre cívic: es realitzen amb envà de perfilaria d’acer 
galvanitzat de diferents solucions de plaques, en funció de les necessitats de les estances. Tots 
estan dotats d’aïllament de llana mineral al seu interior per garantir un bon comportament 
acústic. 
• Panys fixes de vidre: bé com a finestres fixes incloses en envans de perfilaria d’acer galvanitzat, 
bé com a panys fixes integrats en conjunts de fusteries amb pany practicable, tots els vidres 
interiors es composen de vidre laminar, amb marc de fusta massissa de 5 cm de gruix. 
• Mampares de cabines higièniques: es composen de mampares de resines fenòliques de 13 mm 
de gruix. 
 
5.3.2 Tancaments i divisions mòbils 
 
Divisió entre les dues sales d’informàtica: envans mòbils monodireccionals formats per mòduls, 
perfilaria vista d’alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca, acabat exterior amb 
taulell de PVC, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís 
amb carril superior i sense guia inferior. 
 
5.3.3 Fusteries interior 
 
En general, hi ha 3 tipologies de fusteries interiors practicables: 
• Portes batents i corredisses de fusta massissa de pi i vidre laminar, amb marc de fusta 
massissa de 5 cm de gruix. 
• Portes corredisses de fusta massissa de pi i xapat de DM pintat, amb marc de fusta massissa 
de 5 cm de gruix i estructura d’acer per encastar en envà. 
• Portes cabines higièniques: es composen de mampares de resines fenòliques de 13 mm de 
gruix. 
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5.4 Sistema d’acabats interiors 
 
5.4.1 Revestiments 
 
Sostres 
En general, hi ha 2 tipologies de tractament de sostres: 
• Fals sostre acústic registrable de format per fibres absorbents i perfilaria lacada, a totes les 
estances generals. 
 
 
• Fals sostre continu de plaques de guix laminat hidròfug per la resta d’estances. 
 
 Revestiments verticals 
Els paraments verticals de les cambres humides s’acabaran amb rajola ceràmica de diferents mides, 
diversos panys de les sales administratives, i del taller de manualitats, i la resta de paraments es 
pintaran. 
Els serveis higiènics s’acabaran amb un mosaic format per rajoles ceràmiques, Newport Dark Gray de 
40 x 60 cm i Mosaic Max Black Nature de 29,7 x 29,7 cm, i una sanefa de partició entre les dues 
tipologies de rajoles, Pro-part Ocean Line. 
 
 
 
 
L’aula de cuina s’acabarà amb rajola ceràmica, Japan Marine de mesures 31,60 x 59,2 cm. 
 
L’oficina d’administració i les aules de suport, s’acabaran amb tres panys pintats i un pany revestit amb 
rajola ceràmica, World Amsterdam Brick Beige, de mesures 30 x 29,5 cm. 
 
El taller de manualitats, s’acabarà amb tres panys pintats, i tres panys revestits amb un mosaic, Wood-
Feel, de mesures 30 x 30 cm. 
 
 
5.4.2 Paviments 
 
Paviments 
La totalitat del paviment del Centre Cívic anirà suportat per una plataforma elevada de 39 centimetres 
sobre la llosa de 25 cm de formigó existent. 
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El paviment serà de rajola de gres porcellànic de diferents tipus i mides, amb resistència al lliscament 
Classe 2 a totes les estances. En la zona d’accés principal es preveu que una franja de paviment 
incorpori unes ranures que permetin la detecció per persones amb dificultats visuals. 
Estances Generals, s’utilitzarà una rajola de gres porcellànic de mesures 60 x 60 cm, Bottega Grafito 
Antislip S-R. 
 
A l’aula de cuina, s’hi col·locarà una rajola de gres porcellànic de mesures 43,5 x 65,9 cm, Arizona 
Arena Antislip S-R. 
 
A les oficines d’administració, s’utilitzarà una rajola de gres porcellànic de mesures 43,5 x 65,9 cm, 
Samoa Antracita Ant S-R.  
 
Als serveis higiènics, s’hi col·locarà una rajola de gres porcellànic de mesures 59,6 x 59,6 cm, 
Pavimento Porcellànico Tecnico Max Black Nature. 
 
5.5 Instal·lacions 
 
El local està situat a la planta baixa d’un edifici d’habitatges de nova construcció. Per tant, disposàvem 
de diferents escomeses i connexions a les xarxes d’aigua, sanejament i clavegueram, electricitat, gas 
natural, telèfon, telecomunicacions per cable i recollida pneumàtica de residus. 
 
Pla d’Obres 
 
5.5.1 Xarxa Elèctrica 
 
En quant a la instal·lació de línies, cables, mecanismes, quadres de protecció, de maniobra, etc. Es 
procedirà de la següent manera: del quadre general de protecció es derivaran les línies d’alimentació 
als quadres secundaris de sector o zona. 
Els quadres secundaris de protecció i distribució seran aïllants, incorporaran interruptors 
magnetotèrmics i diferencials. 
A partir dels interruptors automàtics magnetotèrmics es derivaran les línies d’alimentació a les 
dependències. 
Cal indicar que els interruptors diferencials hauran de resistir les corrents de curtcircuit que puguin 
presentar-se al punt de la seva instal·lació i de no respondre a aquesta condició estaran protegits per 
curtcircuits fusibles de característiques adequades o PIA associat al diferencial. 
 
 
Pràcticum a l’empresa Construcciones, Pintura y Mantenimiento, S.A.U. 25 
 
Enllumenat i Enllumenat d’emergència 
El local per les seves característiques es considera com de pública concurrència. Consta de les 
següents zones: 
- Informació 
- Administració 
- Aules 
- Magatzems 
- Banys 
- Sales tècniques 
- Taller de Cuina 
- Sala Polivalent 
- Sala Exposicions 
Per a la distribució de les lluminàries de les estances generals hem optat per fer un intercalat amb 
lluminàries lineal encastades de diferents dimensions. En canvi a les cambres humides hem optat per 
utilitzat lluminàries downlight encastades. 
 
Plànol Enllumenat 
Respecte l’enllumenat d’emergència, tal com es preceptiu en un local de pública concurrència, s’ha 
previst la instal·lació de varis plafons compostos d’una bateria autònoma per a obtenir enllumenat 
d’emergència, els quals s’han situat en llocs adequats per a obtenir el màxim rendiment de la llum que 
emeten donada la funció d’enllumenat de seguretat i en aquells que eventualment poden existir 
circulació de persones. 
A l’interior de l’aparell s’allotja un conjunt de bateria-carregador capaç de subministrar un enllumenat 
autònom equivalent a 11 W fluorescent durant més d’una hora. 
Llum d’emergència encastada a paret o sostre, amb grau de protecció IP42, IK 04, 
de la sèrie HYDRA N10 de Daisalux o equivalent de forma rectangular, amb 
difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 
450 lúmens, 1 h d’autonomia, amb pilot de càrrega LED, amb caixa per enrasar KETB o KEPB Hydra i 
part proporcional d’accessoris.  
 
Llum d’emergència de Daisalux o equivalent, sèrie Nova, N8 amb una autonomia 
d’1 hora, 435 lúmens, inclou KIT KES NOVA de caixa estanca IP66 IK 08, amb 
làmpada fluorescent FL de 8 W i pilot de càrrega amb LED blanc. 
 
Downlight encastat a sostre HAT de NormaLit o equivalent, ref. EH24 amb 
làmpada LED de 20,5 W, 4000º K, 2.400 lúmens, IP44, amb equip electrònic, angle 
obertura 95ºC, 50.000 hores de funcionament, diàmetre 230 mm, amb part 
proporcional d’accessoris de muntatge.  
 
Lluminaria lineal encastada TrueLine Recessed Line OC - LED Module, system flux 
2500 lm - 840 blanc neutre - Unitat de font d'alimentació amb interfície DALI - Versió de 
sostre amb perfil visible - Connector push-in de 5 pols - 1130 mm. 
 
TrueLine Recessed OC - 1 peça - LED Module, system flux 4300 lm - 840 blanc neutre - 
Unitat de font d'alimentació amb interfície DALI - Versió de sostre amb perfil visible - 
Connector push-in de 6 pols - WH – Versió Office compliant.  
 
 
Plànol Distribució Cablejat 
 
 
Pràcticum a l’empresa Construcciones, Pintura y Mantenimiento, S.A.U. 26 
 
5.5.2 Sistema de Climatització, Extracció i Ventilació 
 
A la planta coberta, s’instal·laran les dues unitats evaporadores, pels dos sistemes de climatització 
(sistema amb recuperació d’energia i sistema sense recuperació d’energia). 
 
Cada zona a climatitzar disposarà de la seva unitat evaporadora, per a control individualitzat de cada 
zona a climatitzar. Totes les unitats evaporadores seran del tipus conducte i d’alta o baixa pressió 
segons la pressió estàtica necessària. 
 
La xarxa de distribució del element caloportador es realitzarà amb canonades de coure dur, amb 
soldadura forta i aïllades tèrmicament. Els trams que discorren per l’exterior es protegiran 
mecànicament amb un recobriment de planxa d’alumini tipus Okcabell. Les diferents derivacions es 
realitzaran amb els derivadors subministrats per la mateixa subministradora de les unitats 
condensadores i evaporadores. 
 
A partir de cada unitat climatitzadora de zona, la impulsió i el retorn de l’aire es realitzarà en baixa 
velocitat, mitjançant els següents tipus de conductes: 
- Conducte rectangular/circular de xapa galvanitzada de 1 o 0,80 mm de gruix, tipus sendzinic 
amb recobriment de zinc, reforç a les seves cares del tipus punt de diamant i amb unions en 
perfil Metu. Aquests conductes metàl·lics aniran aïllats exteriorment amb llana de roca protegida 
per una cara amb barrera de vapor. Aquest conducte s’instal·larà a les unitats evaporadores 
d’altra pressió i a les xarxes d’aire primari. 
- Conducte circular de xapa galvanitzada de 1 o 0,80 mm de gruix, tipus sendzinic amb 
recobriment de zinc, reforç a les seves cares del tipus punt de diamant i amb unions en perfil 
Metu. Aquest conducte s’instal·larà per a les xarxes d’extracció d’aire de banys i no s’aïllarà, 
donat que no es climatitzat. 
- Conducte de fibra tipus climaver neto a les unitats evaporadores de baixa pressió. 
La connexió dels conductes als ventiladors o evaporadores es realitzarà mitjançant lonetes per a evitar 
la transmissió de vibracions dels motors a la xarxa de conductes. 
 
Els elements de difusió seran del tipus lineal, inicialment amb elements de difusors lineals de doble 
ranura a la impulsió i reixes lineals a la xarxa de retorn d’aire.  
El sistema de climatització disposarà de les següents característiques: 
- Instal·lació d’una bomba de calor amb recuperació d’energia. 
- Camps solar format per 4 plaques solars. 
- Instal·lació de les línies frigorífiques amb canonada de coure dur, soldadura del tipus “forta” i 
totalment aïllada. 
- Instal·lació d’una xarxa de conductes de planxa d’acer galvanitzat i climaver neto per a la 
climatització i la ventilació de l’edifici.  
 
Plànol Climatització 
 
Plànol Ventilació 
 
5.5.3 Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris 
 
Per a la confecció de la instal·lació de fontaneria s’han pres els següents criteris: 
- Mínima interferència amb la resta dels elements constructius. 
- Màxima durabilitat dels elements exteriors i interiors que constitueixen les instal·lacions. 
- Màxima flexibilitat d’ús de les instal·lacions. 
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- Màxima accessibilitat dels components. 
- S’instal·laran dispositius reductors de consum a tots els aparells que sigui possible. 
 
Circuit d’aigua freda 
L’aigua per a les necessitats sanitàries es connectarà a la bateria de comptadors de l’escala “B”, que 
tenim un punt de connexió DN25.  
La distribució de la xarxa de fontaneria es realitzarà pel fals sostre de la planta i mitjançant ramals 
s’aniran alimentant les diferents zones humides. 
Tota la instal·lació es realitzarà amb canonada de PPR. Per evitar condensacions i pel compliment del 
Real Decret de la Legionel·losi del 2003 la xarxa anirà totalment aïllada. 
 
Circuit aigua calenta sanitària 
La producció d’aigua calenta sanitària es realitzarà amb un sistema de plaques solars tèrmiques i amb 
el suport de la producció mitjançant aerotèrmica. 
La instal·lació serà paral·lela a la d’aigua freda, es realitzarà amb canonada de PPR i amb aïllament 
tèrmic per a evitar pèrdues energètiques. 
Cal indicar que pel compliment del Reial Decret de la Legionel·losi, del 2003, es realitzarà una xarxa de 
retorn d’aigua calenta sanitària. 
 
Plànol Fontaneria 
 
 
5.5.4 Sistema de comunicació i informació 
 
Un sistema de cablejat estructurat té una vida útil sempre per damunt de 10 anys. Sota aquesta 
premissa i tenint en compte els costos de cadascuna de les partides que comporten la instal·lació 
completa de la xarxa de dades (realització del projecte, PC’s, Software, Networking, materials passius 
de cablejat estructurat, mà d’obra...), el cost del material passiu representa el menor percentatge de 
projecte, fa pensar en la conveniència de l’elecció d’un sistema de cablejat estructurat d’última 
generació i alt rendiment, que compleixi amb els requisits actuals i futurs i que obtinguin rendiments per 
damunt dels estàndards per garantir el funcionament de la xarxa lliure d’errors i disposar de marges de 
seguretat que amortitzen el deteriorament i envelliment de la xarxa. 
Al Febrer de 2008 va ser aprovat l’estàndard per a cablejat de categoria 6 A (EIA/TIA 568B‐2.10). Al 
juny de 2006 es van aprovar igualment les especificacions de IEEE 802.3an per transmetre 10Gigabits 
/ Ethernet a través de cable parell trenat. D’aquesta manera s’obre la porta a les noves i més 
avançades solucions de cablejat estructurat que compleixin amb el requisits necessaris per a disposar 
de velocitats fins 10Gb/sg fins el lloc de treball i dins a distàncies de 100 metres. Els components 
seleccionats han d’assegurar la retrocompatibilitat amb components de categories inferiors i la 
interoperabilitat amb la mateixa categoria i altres marques. 
La tecnologia sense fils Wi-Fi ha evolucionat significativament en els últims anys. A l’escenari actual de 
convivència d’infraestructures cablejades i sense fils, la perfecta integració d’ambdues és un dels 
principals criteris de selecció a l’hora d’implementar una solució. Aquesta infraestructura integrada de 
connectivitat és possible gràcies a l’arquitectura sense fils centralitzada. 
 
5.5.5 Sistema de protecció contra incendis 
 
Els criteris de disseny utilitzats en el projecte són els següents: 
Document Bàsic SI Seguretat en cas de incendis del R.D. 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova 
el Codi Tècnic de l’Edificació. 
Instal·lació d’extintors 
El criteri de disseny de la instal·lació d’extintors d’incendi ha estat el especificat en la Secció SI4 del 
DBSI. És disposaran extintors en número suficient per a que el recorregut real a cada planta des de 
qualsevol origen d’evacuació fins a un extintor no superi els 15 metres i en les zones de risc especial 
conforme al capítol 2 de la secció 1 d’aquest DB. 
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Cadascun dels extintors tindrà una eficàcia com a mínim 21 A – 113 B. 
Els extintors es disposaran de forma tal que puguin ser utilitzats de manera ràpida i fàcil; es situaran en 
els paraments de tal forma que l’extrem superior de l’extintor es trobi a una alçada menor que 1,70 
metres. 
S’ha previst una instal·lació dels següents tipus d’extintors: 
- Extintors manuals de 5 Kg de CO2 d’eficàcia 34B. 
- Extintors manuals de 6 Kg de pols polivalent d’eficàcia 21A – 113B. 
 
 
 
Instal·lació d’enllumenat d’emergència i senyalització 
El local despondrà d’un enllumenat d’emergència que, en cas de errada de l’enllumenat normal, 
subministri la il·luminació necessària per a facilitar la visibilitat als usuaris de manera que poden 
abandonar l’edifici, per evitar les situacions de pànic i permeti la visió de les senyals indicatives de les 
sortides i la situació dels equips i mitjos de protecció existent. 
Disposaran d’una instal·lació d’enllumenat d’emergència i senyalització les següents zones: 
- Els recorreguts generals d’evacuació conforme es defineixen en l’annex A de DB SI. 
- Aparcaments tancats o coberts la qual superfície construïda superi de 100 m², incloent els 
passadissos i les escales que condueixen fins l’exterior o fins les zones generals de l’edifici. 
- Locals de risc especial i serveis generals de planta en edificis d’accés públic. 
- Locals que tenen equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis i els de risc 
especial indicats en DB-SI 1. 
- Els lavabos generals de planta en edificis d’ús públic. 
- Llocs en els que s’ubiquen els quadres de distribució o d’accionament de la instal·lació 
d’enllumenat de les zones abans esmentades. 
- Les senyals de seguretat. 
 
 
La posició i característiques d’aquestes lluminàries complirà amb les següents condicions: 
- Es situarà almenys a 2 m per damunt del nivell de terra. 
- Es despondrà una en cada porta de sortida i en posicions en les que sigui necessari destacar 
un perill potencial o l’emplaçament d’un equip de seguretat. Com a mínim es despondrà en els 
següents punts: 
• En les portes existents en els recorreguts d’evacuació 
• En els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos. 
Les característiques de la instal·lació complirà amb les següents condicions: 
- La instal·lació serà fixa, estarà prevista de font pròpia d’energia i caldrà que entri 
automàticament en funcionament al produir-se una fallada d’alimentació a les instal·lacions 
d’enllumenat normal, entenent-se per fallada la baixada de la tensió d’alimentació per sota del 
70% del seu valor nominal. 
- L’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació ha d’arribar almenys el 50% del nivell 
d’il·luminació demanat al cap dels 5s i el 100% a els 60 s. 
 
Aquests receptors s’instal·laran en dependències amb ocupació de persones i en vies d’evacuació i 
sortida. Aquests equips hauran d’estar homologats i tenir característiques d’acord amb les normes UNE 
20 062, UNE 20 392, UNE-EN 60598-2-22 i CTE. 
Instal·lació de pictogrames de senyalització 
S’ha previst la col·locació dels següents tipus de pictogrames de senyalització: 
- D’extintors 
- De sortida 
- De direcció cap a la sortida 
              
Segons el capítol 2 de la Secció SI 4 del DB Seguretat en cas d’incendi, la senyalització de les 
instal·lacions manuals de protecció contra incendis es tenen de senyalitzar mitjançant les senyals 
definides en la norma UNE 23033-1. 
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Les senyals han de ser visibles inclús en cas de fallada en el subministri d’enllumenat normal. Quan 
siguin fotoluminiscents, les seves característiques d’emissió lluminosa ha de complir allò establert en la 
norma UNE 23035-4:1999. 
Segons el capítol 7 de la Secció del DB Seguretat en cas d’incendi, la senyalització dels medis 
d’evacuació s’utilitzaran les senyals de sortida, d’ús habitual o d’emergència, definides en la norma 
UNE 23034:1988, conforme els següents criteris: 
- Les sortides de recinte, planta o edifici tindran senyal amb el rètol “SORTIDA”, excepte en 
edificis d’ús Residencial Habitatge i, en altres usos, quan es tracte de sortides de recintes la 
qual superfície no superi de 50 m2, siguin fàcilment visibles des de tot punt dels recintes i els 
ocupants estiguin familiaritzats amb l’edifici. 
- La senyal amb el rètol “Sortida d’emergència” ha de utilitzar en tota sortida prevista per a ús 
exclusiu en cas d’emergència. 
- Han de tenir senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen 
d’evacuació des de el que no es veu directament les sortides o els seus senyals indicatius i, en 
particular, enfront a tota sortida d’un recinte amb una ocupació major que 100 persones que 
accedeix lateralment a un passadís. 
 
Plànol Contra Incendis 
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6. PRESSUPOST 
 
  
V - Presupuesto
PRESSUPOST CENTRE CIVIC CASES BARATES
1.1.- Fachadas
1.1.1.- Fábricas
1.1.1.1 M² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Total m²  : 119,400 13,40 1.599,96
Total subcapítulo 1.1.1.- Fábricas: 1.599,96
Total subcapítulo 1.1.- Fachadas: 1.599,96
1.2.- Carpintería, vidrios y protecciones solares
1.2.1.- Puertas
1.2.1.1 Ud Desmontaje de hoja de puerta acorazada de entrada a vivienda de carpintería de madera, con medios manuales, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Total Ud  : 5,000 18,07 90,35
Total subcapítulo 1.2.1.- Puertas: 90,35
Total subcapítulo 1.2.- Carpintería, vidrios y protecciones solares: 90,35
1.3.- Remates
1.3.1.- De exteriores
1.3.1.1 M Demolición de umbral de piedra natural, empotrado en las jambas, cubriendo el escalón de acceso en la puerta de entrada o
balcón del edificio, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Total m  : 44,000 9,12 401,28
Total subcapítulo 1.3.1.- De exteriores: 401,28
Total subcapítulo 1.3.- Remates: 401,28
Parcial Nº 1 Demoliciones : 2.091,59
Proyecto: PRESSUPOST CENTRE CIVIC CASES BARATES
PRESUPUESTO
Capítulo Nº 1 Demoliciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Página: 1 - 31
2.1.- Fábrica no estructural
2.1.1.- Hoja exterior para revestir en fachada
2.1.1.1 M² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 14 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir,
29x14x10 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de
forjado con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante vigueta prefabricada,
revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia.
Total m²  : 124,456 34,41 4.282,53
Total subcapítulo 2.1.1.- Hoja exterior para revestir en fachada: 4.282,53
Total subcapítulo 2.1.- Fábrica no estructural: 4.282,53
2.2.- Entramados autoportantes
2.2.1.- De placas de yeso laminado
2.2.1.1 M² Tabique sencillo W111.es "KNAUF" (15+90+15)/400 (90) LM - (2 Standard (A)) con placas de yeso laminado, sobre banda
acústica "KNAUF", formado por una estructura simple, con disposición reforzada "H" de los montantes; aislamiento acústico
mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 90 (45+45) mm, en el alma; 105 mm de espesor total.
Total m²  : 127,415 57,82 7.367,14
2.2.1.2 M² Tabique sencillo W111.es "KNAUF" (12,5+90+12,5)/400 (90) LM - (1 impregnada (H1) + 1 alta dureza (DI)) con placas de yeso
laminado, sobre banda acústica "KNAUF", formado por una estructura simple, con disposición reforzada "H" de los montantes;
aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 90 (45+45) mm, en el alma; 115 mm de espesor total.
Total m²  : 200,041 60,73 12.148,49
2.2.1.3 M² Tabique sencillo W111.es "KNAUF" (12,5+90+12,5)/400 (90) LM - (2 impregnada (H1)) con placas de yeso laminado, sobre
banda acústica "KNAUF", formado por una estructura simple, con disposición reforzada "H" de los montantes; aislamiento
acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 90 (45+45) mm, en el alma; 102,5 mm de espesor total.
Total m²  : 71,064 62,39 4.433,68
2.2.1.4 M² Tabique múltiple W112.es "KNAUF" (15+90+15)/400 (90) LM - (1 alta dureza (DI) + 1 Diamant (DFH1I)) con placas de yeso
laminado, sobre banda acústica "KNAUF", formado por una estructura simple, con disposición reforzada "H" de los montantes;
aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 90 (45+45) mm, en el alma; 150 mm de espesor total.
Total m²  : 18,180 68,08 1.237,69
2.2.1.5 M² Tabique sencillo W111.es "KNAUF" (15+90+15)/400 (90) LM - (1 alta dureza (DI) + 1 Diamant (DFH1I)) con placas de yeso
laminado, sobre banda acústica "KNAUF", formado por una estructura simple, con disposición reforzada "H" de los montantes;
aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 90 (45+45) mm, en el alma; 120 mm de espesor total.
Total m²  : 215,032 64,26 13.817,96
2.2.1.6 M² Tabique sencillo W111.es "KNAUF" (15+90+15)/400 (90) LM - (1 impregnada (H1) + 1 Diamant (DFH1I)) con placas de yeso
laminado, sobre banda acústica "KNAUF", formado por una estructura simple, con disposición reforzada "H" de los montantes;
aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 90 (45+45) mm, en el alma; 120 mm de espesor total.
Total m²  : 105,844 66,70 7.059,79
2.2.1.7 M² Tabique múltiple W112.es "KNAUF" (15+15+48+15+15)/400 (48) LM - (1 impregnada (H1) + 1 Standard (A) + 1 Standard (A) + 1
impregnada (H1)) con placas de yeso laminado, sobre banda acústica "KNAUF", formado por una estructura simple, con
disposición reforzada "H" de los montantes; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm,
en el alma; 108 mm de espesor total.
Total m²  : 57,904 77,95 4.513,62
Total subcapítulo 2.2.1.- De placas de yeso laminado: 50.578,37
Proyecto: PRESSUPOST CENTRE CIVIC CASES BARATES
PRESUPUESTO
Capítulo Nº 2 Fachadas y particiones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Página: 2 - 31
Total subcapítulo 2.2.- Entramados autoportantes: 50.578,37
2.3.- Cerramientos acristalados y paredes acristaladas
2.3.1.- Paredes de paneles fijos
2.3.1.1 Ud Pared fija de vidrio Seeglass Fix "C3 SYSTEMS", de 3,8 m de anchura y 2,8 m de altura total, formada por: perfiles de aluminio
Anodizado Plata Mate y acristalamiento incoloro, de 8 mm de espesor.
Total Ud  : 2,000 682,06 1.364,12
Total subcapítulo 2.3.1.- Paredes de paneles fijos: 1.364,12
Total subcapítulo 2.3.- Cerramientos acristalados y paredes acristaladas: 1.364,12
2.4.- Mamparas y tabiques móviles
2.4.1.- Modulares
2.4.1.1 M² Tabique móvil acústico, de suspensión simple, compuesto por módulos ciegos independientes ensamblados entre sí, de hasta
3500 mm de altura y entre 800 y 1200 mm de anchura máxima, con sistema corredero con raíl superior, sin guía inferior,
formados a su vez por: paneles exteriores de tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF),
hidrófugo, acabado lacado, en ambas caras, color a elegir, de 16 mm de espesor y aislante interior con panel semirrígido de
lana mineral, de 50 mm de espesor; y por una estructura interna doble formada por un bastidor autoportante de aluminio
anodizado, de 70 mm de espesor, y un bastidor perimetral telescópico de aluminio.
Total m²  : 12,320 395,61 4.873,92
Total subcapítulo 2.4.1.- Modulares: 4.873,92
Total subcapítulo 2.4.- Mamparas y tabiques móviles: 4.873,92
Parcial Nº 2 Fachadas y particiones : 61.098,94
Proyecto: PRESSUPOST CENTRE CIVIC CASES BARATES
PRESUPUESTO
Capítulo Nº 2 Fachadas y particiones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Página: 3 - 31
3.1.- Carpintería
3.1.1.- De aluminio
3.1.1.1 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de fijo, de 60x210 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles
provistos de rotura de puente térmico, y con premarco.
Total Ud  : 8,000 201,34 1.610,72
3.1.1.2 Ud Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado de fijo, de 240x240 cm, serie alta, formada por una hoja, con
perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco.
Total Ud  : 3,000 363,47 1.090,41
3.1.1.3 Ud Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado de fijo, de 300x200 cm, serie alta, formada por una hoja, con
perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco.
Total Ud  : 1,000 372,41 372,41
3.1.1.4 Ud Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado de fijo, de 175x250 cm, serie alta, formada por una hoja, con
perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco.
Total Ud  : 4,000 330,41 1.321,64
3.1.1.5 Ud Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado de fijo, de 205x250 cm, serie alta, formada por una hoja, con
perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco.
Total Ud  : 2,000 348,90 697,80
3.1.1.6 Ud Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado de fijo, de 300x240 cm, serie alta, formada por una hoja, con
perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco.
Total Ud  : 1,000 400,44 400,44
Total subcapítulo 3.1.1.- De aluminio: 5.493,42
Total subcapítulo 3.1.- Carpintería: 5.493,42
3.2.- Puertas interiores
3.2.1.- De madera
3.2.1.1 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, tipo castellana, con cuarterones, con tablero de madera maciza
de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas
macizos, de pino melis de 70x15 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
Total Ud  : 6,000 306,95 1.841,70
3.2.1.2 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, con tablero de madera maciza de pino melis, barnizada en
taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de
70x15 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
Total Ud  : 3,000 257,91 773,73
3.2.1.3 Ud Armazón metálico para revestir con placas de yeso laminado, equipado con travesaños metálicos para fijación de las placas y
preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple de 90x210 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja, colocado en
entramado autoportante de placas de yeso laminado, de 10 cm de espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las
placas.
Total Ud  : 8,000 201,53 1.612,24
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3.2.1.4 Ud Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, con tablero de madera maciza
de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 120x35 mm; galces macizos, de pino melis de 120x20 mm;
tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
Total Ud  : 8,000 419,14 3.353,12
3.2.1.5 Ud Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, con tablero de madera maciza de pino melis, barnizada en
taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de
70x15 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
Total Ud  : 1,000 426,75 426,75
Total subcapítulo 3.2.1.- De madera: 8.007,54
Total subcapítulo 3.2.- Puertas interiores: 8.007,54
3.3.- Puertas automáticas de acceso peatonal
3.3.1.- Correderas
3.3.1.1 Ud Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura lateral, de una hoja deslizante
de 100x210 cm y una hoja fija de 120x210 cm, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y
batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color
blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos
de funcionamiento seleccionables; dos hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con
perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno.
Total Ud  : 1,000 2.411,44 2.411,44
Total subcapítulo 3.3.1.- Correderas: 2.411,44
Total subcapítulo 3.3.- Puertas automáticas de acceso peatonal: 2.411,44
3.4.- Puertas cortafuegos
3.4.1.- De acero
3.4.1.1 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado
lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso intensivo, barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior, electroimán.
Total Ud  : 1,000 707,32 707,32
Total subcapítulo 3.4.1.- De acero: 707,32
Total subcapítulo 3.4.- Puertas cortafuegos: 707,32
3.5.- Vidrios
3.5.1.- Doble acristalamiento
3.5.1.1 M² Doble acristalamiento templado, 4/6/4, fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo, para hojas de vidrio de superficie
entre 5 y 6 m².
Total m²  : 92,595 115,73 10.716,02
Total subcapítulo 3.5.1.- Doble acristalamiento: 10.716,02
Total subcapítulo 3.5.- Vidrios: 10.716,02
Parcial Nº 3 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares : 27.335,74
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4.1.- Infraestructura de telecomunicaciones
4.1.1.- Equipamiento para recintos
4.1.1.1 Ud Equipamiento completo para RITS, hasta 20 PAU, en armario de 200x100x50 cm.
Total Ud  : 1,000 517,86 517,86
Total subcapítulo 4.1.1.- Equipamiento para recintos: 517,86
Total subcapítulo 4.1.- Infraestructura de telecomunicaciones: 517,86
4.2.- Audiovisuales
4.2.1.- Red de cables coaxiales
4.2.1.1 M Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm
de diámetro.
Total m  : 90,000 1,70 153,00
Total subcapítulo 4.2.1.- Red de cables coaxiales: 153,00
4.2.2.- Megafonía
4.2.2.1 Ud Instalación de megafonía con central de sonido mono, 5 reguladores de sonido analógicos de 1 canal musical mono, 10
altavoces de 2", 2 W y 8 Ohm, y adaptadores.
Total Ud  : 1,000 1.421,35 1.421,35
Total subcapítulo 4.2.2.- Megafonía: 1.421,35
Total subcapítulo 4.2.- Audiovisuales: 1.574,35
4.3.- Calefacción, climatización y A.C.S.
4.3.1.- Sistemas de conducción de agua
4.3.1.1 M Tubería de distribución de agua fría  y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Total m  : 120,000 35,44 4.252,80
4.3.1.2 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Total m  : 105,000 30,93 3.247,65
4.3.1.3 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Total m  : 52,000 27,37 1.423,24
4.3.1.4 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Total m  : 90,000 25,66 2.309,40
4.3.1.5 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, de 10/12 mm de diámetro,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Total m  : 247,000 24,92 6.155,24
4.3.1.6 Ud Interacumulador de suelo, con dos serpentines, de 300 l de capacidad, altura 1835 mm, diámetro 600 mm.
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Total Ud  : 1,000 1.550,29 1.550,29
4.3.1.7 Ud Interacumulador de suelo, con dos serpentines, de 500 l de capacidad, altura 2000 mm, diámetro 700 mm.
Total Ud  : 1,000 1.927,75 1.927,75
4.3.1.8 M Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro, colocado superficialmente en el
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Total m  : 166,000 34,43 5.715,38
Total subcapítulo 4.3.1.- Sistemas de conducción de agua: 26.581,75
4.3.2.- Captación solar
4.3.2.1 Ud Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, para colocación sobre cubierta plana, compuesto por: un
panel de 1160x1930x90 mm, superficie útil total 2,02 m², rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas primario 4,227
W/m²K, según UNE-EN 12975-2, depósito de 200 l, grupo de bombeo individual, centralita solar térmica programable.
Total Ud  : 4,000 2.801,53 11.206,12
Total subcapítulo 4.3.2.- Captación solar: 11.206,12
4.3.3.- Dispositivos de control centralizado
4.3.3.1 Ud Control centralizado de la instalación de climatización "CIAT".
Total Ud  : 1,000 2.808,70 2.808,70
Total subcapítulo 4.3.3.- Dispositivos de control centralizado: 2.808,70
4.3.4.- Sistemas de conducción de aire
4.3.4.1 M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor.
Total m  : 78,000 14,71 1.147,38
4.3.4.2 M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor.
Total m  : 104,000 12,42 1.291,68
4.3.4.3 M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor.
Total m  : 19,000 10,54 200,26
4.3.4.4 M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 150 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor.
Total m  : 16,000 8,61 137,76
4.3.4.5 M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor.
Total m  : 112,000 7,64 855,68
4.3.4.6 M Tubo flexible de 203 mm de diámetro, con aislamiento incorporado.
Total m  : 12,000 19,57 234,84
4.3.4.7 M Tubo flexible de 102 mm de diámetro, con aislamiento incorporado.
Total m  : 97,000 16,85 1.634,45
4.3.4.8 M² Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico circular de climatización, realizado con manta de lana de vidrio,
según UNE-EN 13162, revestida por una de sus caras con papel kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de 100 mm de
espesor.
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Total m²  : 895,889 12,84 11.503,21
4.3.4.9 Ud Compuerta circular con juntas de EPDM para la regulación del caudal de aire, de 315 mm de diámetro, de chapa de acero
galvanizado.
Total Ud  : 2,000 44,09 88,18
4.3.4.10 Ud Compuerta circular con juntas de EPDM para la regulación del caudal de aire, de 250 mm de diámetro, de chapa de acero
galvanizado.
Total Ud  : 2,000 40,15 80,30
4.3.4.11 Ud Compuerta circular con juntas de EPDM para la regulación del caudal de aire, de 160 mm de diámetro, de chapa de acero
galvanizado.
Total Ud  : 4,000 34,90 139,60
4.3.4.12 Ud Compuerta circular con juntas de EPDM para la regulación del caudal de aire, de 125 mm de diámetro, de chapa de acero
galvanizado.
Total Ud  : 6,000 33,25 199,50
4.3.4.13 Ud Difusor rotacional de deflectores fijos con placa frontal circular, para instalar en alturas de hasta 4 m.
Total Ud  : 22,000 264,07 5.809,54
4.3.4.14 Ud Difusor lineal de 35 mm de anchura de aluminio extruido, de 1800 mm de longitud, con 1 ranura, para instalar en alturas de
hasta 2,7 m.
Total Ud  : 83,000 245,76 20.398,08
4.3.4.15 Ud Rejilla de retorno, con lamas horizontales inclinadas de aluminio extruido y marco perimetral de chapa galvanizada, pintado en
color RAL 9010, de 565x265 mm, montada en falso techo.
Total Ud  : 22,000 165,26 3.635,72
Total subcapítulo 4.3.4.- Sistemas de conducción de aire: 47.356,18
Total subcapítulo 4.3.- Calefacción, climatización y A.C.S.: 87.952,75
4.4.- Sistemas de climatización
4.4.1.- Sistema VRV (Daikin)
4.4.1.1 Ud Unidad exterior de aire acondicionado para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, para gas
R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (400V/50Hz),
modelo RYYQ18T "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 50 kW, potencia calorífica nominal 56 kW.
Total Ud  : 1,000 24.403,95 24.403,95
4.4.1.2 Ud Unidad exterior de aire acondicionado para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), con recuperación de calor, para
gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación trifásica
(400V/50Hz), modelo REYQ16T "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 45 kW, potencia calorífica nominal 50 kW.
Total Ud  : 1,000 20.913,90 20.913,90
4.4.1.3 Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con distribución por conducto
rectangular, alta presión, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXMQ250MB "DAIKIN", potencia
frigorífica nominal 28 kW, potencia calorífica nominal 31,5 kW, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por
receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC4C62.
Total Ud  : 2,000 5.301,00 10.602,00
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4.4.1.4 Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con distribución por conducto
rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ40A "DAIKIN", potencia frigorífica nominal
4,5 kW, potencia calorífica nominal 5 kW, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por
infrarrojos, modelo BRC4C65.
Total Ud  : 5,000 1.866,59 9.332,95
4.4.1.5 Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con distribución por conducto
rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ63A "DAIKIN", potencia frigorífica nominal
7,1 kW, potencia calorífica nominal 8 kW, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por
infrarrojos, modelo BRC4C65.
Total Ud  : 1,000 1.969,55 1.969,55
Total subcapítulo 4.4.1.- Sistema VRV (Daikin): 67.222,35
Total subcapítulo 4.4.- Sistemas de climatización: 67.222,35
4.5.- Eléctricas
4.5.1.- Puesta a tierra
4.5.1.1 M Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 25 mm² de sección.
Total m  : 105,000 4,71 494,55
Total subcapítulo 4.5.1.- Puesta a tierra: 494,55
4.5.2.- Canalizaciones
4.5.2.1 M Canalización fija en superficie de bandeja perforada de acero galvanizado, de 150x50 mm.
Total m  : 105,000 15,01 1.576,05
Total subcapítulo 4.5.2.- Canalizaciones: 1.576,05
4.5.3.- Cables
4.5.3.1 M Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Total m  : 175,000 5,06 885,50
4.5.3.2 M Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Total m  : 190,000 10,40 1.976,00
4.5.3.3 M Cable multipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Total m  : 231,000 1,68 388,08
4.5.3.4 M Cable multipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Total m  : 1.064,000 2,06 2.191,84
4.5.3.5 M Cable multipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G4 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Total m  : 72,000 2,67 192,24
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4.5.3.6 M Cable multipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G2,5 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Total m  : 164,000 2,75 451,00
4.5.3.7 M Cable multipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G4 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Total m  : 83,000 3,73 309,59
4.5.3.8 M Cable multipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G6 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Total m  : 22,000 6,44 141,68
4.5.3.9 M Cable multipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G10 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Total m  : 54,000 9,15 494,10
4.5.3.10 M Cable multipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G16 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Total m  : 84,000 13,66 1.147,44
4.5.3.11 M Cable multipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G25 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Total m  : 38,000 19,75 750,50
4.5.3.12 M Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Total m  : 357,000 1,28 456,96
Total subcapítulo 4.5.3.- Cables: 9.384,93
4.5.4.- Cajas generales de protección
4.5.4.1 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad
máxima 250 A, esquema 7.
Total Ud  : 1,000 352,25 352,25
4.5.4.2 Ud Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, instalada en el interior de
hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.
Total Ud  : 1,000 284,21 284,21
Total subcapítulo 4.5.4.- Cajas generales de protección: 636,46
4.5.5.- Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
4.5.5.1 Ud Sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 0,4 kVA de potencia, para alimentación monofásica.
Total Ud  : 1,000 340,63 340,63
Total subcapítulo 4.5.5.- Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI): 340,63
4.5.6.- Aparamenta
4.5.6.1 Ud Armario de distribución metálico, de superficie, modular, con puerta transparente, grado de protección IP 40, aislamiento clase
II, para 144 módulos, en 6 filas.
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Total Ud  : 4,000 573,65 2.294,60
4.5.6.2 Ud Armario de distribución metálico, de superficie, modular, con puerta transparente, grado de protección IP 40, aislamiento clase
II, para 48 módulos, en 2 filas.
Total Ud  : 4,000 311,89 1.247,56
Total subcapítulo 4.5.6.- Aparamenta: 3.542,16
4.5.7.- Mecanismos
4.5.7.1 Ud Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y
marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
Total Ud  : 22,000 16,87 371,14
4.5.7.2 Ud Conmutador, gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y marco
embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
Total Ud  : 15,000 17,97 269,55
4.5.7.3 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada
250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada.
Total Ud  : 227,000 13,12 2.978,24
4.5.7.4 Ud Base de toma de TV/R-SAT, única, gama básica, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color
blanco, empotrada.
Total Ud  : 20,000 25,00 500,00
4.5.7.5 Ud Toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama básica, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de
color blanco, empotrada.
Total Ud  : 35,000 34,63 1.212,05
4.5.7.6 Ud Marco embellecedor para un elemento, gama media, de color blanco.
Total Ud  : 319,000 3,87 1.234,53
Total subcapítulo 4.5.7.- Mecanismos: 6.565,51
Total subcapítulo 4.5.- Eléctricas: 22.540,29
4.6.- Fontanería
4.6.1.- Tubos de alimentación
4.6.1.1 M Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolímero random
(PP-R), de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm.
Total m  : 19,800 19,02 376,60
4.6.1.2 M Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolímero random
(PP-R), de 50 mm de diámetro exterior, PN=10 atm.
Total m  : 30,250 13,50 408,38
4.6.1.3 M Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolímero random
(PP-R), de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm.
Total m  : 18,700 9,64 180,27
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4.6.1.4 M Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolímero random
(PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm.
Total m  : 109,700 7,19 788,74
4.6.1.5 M Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolímero random
(PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=10 atm.
Total m  : 597,260 5,73 3.422,30
Total subcapítulo 4.6.1.- Tubos de alimentación: 5.176,29
4.6.2.- Contadores
4.6.2.1 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C,
presión máxima 16 bar, válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 3/4" de diámetro.
Total Ud  : 1,000 85,65 85,65
Total subcapítulo 4.6.2.- Contadores: 85,65
4.6.3.- Elementos
4.6.3.1 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2 1/2".
Total Ud  : 3,000 102,85 308,55
4.6.3.2 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".
Total Ud  : 5,000 31,64 158,20
4.6.3.3 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".
Total Ud  : 14,000 22,54 315,56
4.6.3.4 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".
Total Ud  : 4,000 16,05 64,20
4.6.3.5 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2 1/2".
Total Ud  : 1,000 102,85 102,85
4.6.3.6 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con rosca de 2 1/2".
Total Ud  : 1,000 72,23 72,23
Total subcapítulo 4.6.3.- Elementos: 1.021,59
Total subcapítulo 4.6.- Fontanería: 6.283,53
4.7.- Iluminación
4.7.1.- Interior
4.7.1.1 Ud Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W.
Total Ud  : 32,000 173,19 5.542,08
4.7.1.2 Ud Luminaria lineal para empotrar, de 1502x101x87 mm, para 1 lámpara fluorescente T5 de 49 W.
Total Ud  : 146,000 189,44 27.658,24
4.7.1.3 Ud Luminaria de mesa orientable, de 725x220x55 mm, para 1 lámpara fluorescente TC-L de 55 W.
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Total Ud  : 9,000 722,85 6.505,65
4.7.1.4 Ud Luminaria empotrada en techo, de 220 mm de diámetro, para 1 lámpara fluorescente compacta triple TC-TELI de 26 W.
Total Ud  : 2,000 406,10 812,20
Total subcapítulo 4.7.1.- Interior: 40.518,17
4.7.2.- Sistemas de control y regulación
4.7.2.1 Ud Detector de movimiento por infrarrojos de techo, para una potencia máxima de 1000 W, ángulo de detección 360°.
Total Ud  : 5,000 188,69 943,45
Total subcapítulo 4.7.2.- Sistemas de control y regulación: 943,45
Total subcapítulo 4.7.- Iluminación: 41.461,62
4.8.- Contra incendios
4.8.1.- Detección y alarma
4.8.1.1 Ud Central de detección automática de incendios, convencional, modular, de 4 zonas de detección, ampliable hasta 16 zonas.
Total Ud  : 1,000 1.125,23 1.125,23
Total subcapítulo 4.8.1.- Detección y alarma: 1.125,23
4.8.2.- Alumbrado de emergencia
4.8.2.1 Ud Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes.
Total Ud  : 52,000 253,63 13.188,76
Total subcapítulo 4.8.2.- Alumbrado de emergencia: 13.188,76
4.8.3.- Señalización
4.8.3.1 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Total Ud  : 14,000 9,15 128,10
4.8.3.2 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Total Ud  : 7,000 9,47 66,29
Total subcapítulo 4.8.3.- Señalización: 194,39
4.8.4.- Extintores
4.8.4.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de
agente extintor, alojado en armario con puerta para acristalar.
Total Ud  : 7,000 127,35 891,45
4.8.4.2 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, alojado en armario con puerta para
acristalar.
Total Ud  : 2,000 241,47 482,94
Total subcapítulo 4.8.4.- Extintores: 1.374,39
Total subcapítulo 4.8.- Contra incendios: 15.882,77
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4.9.- Evacuación de aguas
4.9.1.- Derivaciones individuales
4.9.1.1 M Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de polipropileno, de 32 mm de diámetro, unión con junta
elástica.
Total m  : 2,500 8,22 20,55
4.9.1.2 M Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de polipropileno, de 40 mm de diámetro, unión con junta
elástica.
Total m  : 57,500 8,53 490,48
4.9.1.3 M Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de polipropileno, de 50 mm de diámetro, unión con junta
elástica.
Total m  : 17,500 9,36 163,80
4.9.1.4 M Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de polipropileno, de 110 mm de diámetro, unión con junta
elástica.
Total m  : 74,550 19,09 1.423,16
Total subcapítulo 4.9.1.- Derivaciones individuales: 2.097,99
Total subcapítulo 4.9.- Evacuación de aguas: 2.097,99
4.10.- Ventilación
4.10.1.- Ventilación mecánica para viviendas
4.10.1.1 Ud Caja de extracción con aislamiento térmico y acústico compuesta por ventilador centrífugo con motor para alimentación
monofásica y carcasa exterior de acero galvanizado en caliente.
Total Ud  : 1,000 1.198,21 1.198,21
4.10.1.2 Ud Caja de extracción con aislamiento térmico y acústico compuesta por ventilador centrífugo con motor para alimentación
monofásica y carcasa exterior de acero galvanizado en caliente.
Total Ud  : 2,000 803,79 1.607,58
4.10.1.3 Ud Caja de extracción con aislamiento térmico y acústico compuesta por ventilador centrífugo con motor para alimentación
monofásica y carcasa exterior de acero galvanizado en caliente.
Total Ud  : 1,000 755,43 755,43
4.10.1.4 Ud Caja de extracción con aislamiento térmico y acústico compuesta por ventilador centrífugo con motor para alimentación
monofásica y carcasa exterior de acero galvanizado en caliente.
Total Ud  : 1,000 755,43 755,43
4.10.1.5 Ud Boca de ventilación graduable de poliestireno en ejecución redonda, adecuada para extracción e impulsión, de 125 mm de
diámetro.
Total Ud  : 21,000 25,81 542,01
Total subcapítulo 4.10.1.- Ventilación mecánica para viviendas: 4.858,66
4.10.2.- Conductos de admisión y extracción para ventilación
4.10.2.1 M Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, de 200 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa,
colocado en posición horizontal, para instalación de ventilación.
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Total m  : 27,000 23,25 627,75
4.10.2.2 M Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, de 150 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa,
colocado en posición horizontal, para instalación de ventilación.
Total m  : 12,000 17,37 208,44
4.10.2.3 M Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, de 125 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa,
colocado en posición horizontal, para instalación de ventilación.
Total m  : 35,600 14,64 521,18
4.10.2.4 M Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, de 100 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa,
colocado en posición horizontal, para instalación de ventilación.
Total m  : 9,400 11,85 111,39
Total subcapítulo 4.10.2.- Conductos de admisión y extracción para ventilación: 1.468,76
Total subcapítulo 4.10.- Ventilación: 6.327,42
Parcial Nº 4 Instalaciones : 251.860,93
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5.1.- Aislamientos térmicos
5.1.1.- Tuberías y bajantes
5.1.1.1 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 77 mm de diámetro interior y 30 mm de
espesor.
Total m  : 19,800 62,60 1.239,48
5.1.1.2 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 55 mm de diámetro interior y 30 mm de
espesor.
Total m  : 31,763 50,50 1.604,03
5.1.1.3 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de diámetro interior y 30 mm de
espesor.
Total m  : 18,700 43,92 821,30
5.1.1.4 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de
espesor.
Total m  : 109,700 32,39 3.553,18
5.1.1.5 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de
espesor.
Total m  : 147,260 29,04 4.276,43
5.1.1.6 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de
espesor.
Total m  : 530,310 25,81 13.687,30
5.1.1.7 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de
espesor.
Total m  : 166,000 25,81 4.284,46
Total subcapítulo 5.1.1.- Tuberías y bajantes: 29.466,18
5.1.2.- Trasdosados
5.1.2.1 M² Aislamiento térmico en trasdosado autoportante de placas (no incluido en este precio), formado por panel autoportante de lana
mineral de alta densidad, según UNE-EN 13162, de 40 mm de espesor, no revestido, fijado mecánicamente a la fábrica.
Total m²  : 601,500 16,41 9.870,62
Total subcapítulo 5.1.2.- Trasdosados: 9.870,62
Total subcapítulo 5.1.- Aislamientos térmicos: 39.336,80
Parcial Nº 5 Aislamientos e impermeabilizaciones : 39.336,80
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6.1.- Alicatados
6.1.1.- De baldosas cerámicas
6.1.1.1 M² Alicatado con azulejo acabado liso, 31x31 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al
deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado en paramentos interiores,
mediante adhesivo cementoso normal, C1 gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC.
Total m²  : 33,240 29,87 992,88
6.1.1.2 M² Alicatado con gres porcelánico acabado pulido, 31,6x59,2 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa,
resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado en paramentos
interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1 gris, con doble encolado, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm);
cantoneras de PVC.
Total m²  : 81,870 30,97 2.535,51
6.1.1.3 M² Alicatado con mosaico de gres porcelánico acabado pulido, 5x5 cm, 20 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo
BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado en
paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1 gris, con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm);
cantoneras de PVC.
Total m²  : 51,770 50,02 2.589,54
6.1.1.4 M² Alicatado con gres porcelánico acabado pulido, 31,6x59,2 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa,
resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado en paramentos
interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1 gris, con doble encolado, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm);
cantoneras de PVC.
Total m²  : 263,530 30,97 8.161,52
Total subcapítulo 6.1.1.- De baldosas cerámicas: 14.279,45
Total subcapítulo 6.1.- Alicatados: 14.279,45
6.2.- Pinturas en paramentos interiores
6.2.1.- Plásticas
6.2.1.1 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15
a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento interior de yeso
proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.
Total m²  : 1.104,720 8,23 9.091,85
6.2.1.2 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15
a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento interior de yeso
proyectado o placas de yeso laminado, horizontal, hasta 3 m de altura.
Total m²  : 125,900 9,97 1.255,22
Total subcapítulo 6.2.1.- Plásticas: 10.347,07
Total subcapítulo 6.2.- Pinturas en paramentos interiores: 10.347,07
6.3.- Pavimentos
6.3.1.- Bases de pavimento y grandes recrecidos
6.3.1.1 M² Recrecido aligerado de hormigón armado de 30+5 cm de espesor, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado,
C-30 "CÁVITI", realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME
10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, en capa de compresión de 5 cm de espesor, con
juntas de retracción.
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Total m²  : 922,920 34,97 32.274,51
Total subcapítulo 6.3.1.- Bases de pavimento y grandes recrecidos: 32.274,51
6.3.2.- De baldosas cerámicas
6.3.2.1 M² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 60x60 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb,
resistencia al deslizamiento Rd>45, clase 3, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna
característica adicional, color gris con doble encolado y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Total m²  : 645,280 25,96 16.751,47
6.3.2.2 M² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 40x60 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb,
resistencia al deslizamiento Rd>45, clase 3, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna
característica adicional, color gris con doble encolado y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Total m²  : 44,320 25,96 1.150,55
6.3.2.3 M² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 40x60 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb,
resistencia al deslizamiento Rd>45, clase 3, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna
característica adicional, color gris con doble encolado y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Total m²  : 69,050 25,96 1.792,54
6.3.2.4 M² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 60x60 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb,
resistencia al deslizamiento Rd>45, clase 3, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna
característica adicional, color gris con doble encolado y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Total m²  : 67,700 25,96 1.757,49
6.3.2.5 M Rodapié cerámico de gres porcelánico, pulido de 7 cm, 3 €/m, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Total m  : 454,160 8,36 3.796,78
6.3.2.6 M² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 40x60 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua
E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd>45, clase 3, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna
característica adicional, color gris con doble encolado y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Total m²  : 10,820 26,78 289,76
Total subcapítulo 6.3.2.- De baldosas cerámicas: 25.538,59
Total subcapítulo 6.3.- Pavimentos: 57.813,10
6.4.- Trasdosados
6.4.1.- De placas de yeso laminado
6.4.1.1 M² Trasdosado autoportante libre, sistema W625.es "KNAUF", realizado con placa de yeso laminado - |15 Standard (A)|, anclada a
los forjados mediante estructura formada por canales y montantes; 63 mm de espesor total; separación entre montantes 400
mm.
Total m²  : 437,389 22,00 9.622,56
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6.4.1.2 M² Trasdosado autoportante libre, sistema W625.es "KNAUF", realizado con placa de yeso laminado - |15 impregnada (H1)|,
anclada a los forjados mediante estructura formada por canales y montantes; 63 mm de espesor total; separación entre
montantes 400 mm.
Total m²  : 164,740 26,25 4.324,43
6.4.1.3 M² Trasdosado autoportante libre, sistema W625.es "KNAUF", realizado con placa de yeso laminado - |15 alta dureza (DI)|, anclada
a los forjados mediante estructura formada por canales y montantes; 63 mm de espesor total; separación entre montantes 400
mm.
Total m²  : 41,285 23,81 983,00
Total subcapítulo 6.4.1.- De placas de yeso laminado: 14.929,99
Total subcapítulo 6.4.- Trasdosados: 14.929,99
6.5.- Falsos techos
6.5.1.- Continuos, de placas de yeso laminado
6.5.1.1 M² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica (12,5+27+27), formado por
una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado.
Total m²  : 125,900 28,93 3.642,29
Total subcapítulo 6.5.1.- Continuos, de placas de yeso laminado: 3.642,29
6.5.2.- De fibras minerales
6.5.2.1 M² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por panel acústico de lana de roca, compuesto por módulos
de 600x600x15 mm, acabado liso en color blanco, con perfilería vista T 24.
Total m²  : 700,440 30,07 21.062,23
Total subcapítulo 6.5.2.- De fibras minerales: 21.062,23
Total subcapítulo 6.5.- Falsos techos: 24.704,52
Parcial Nº 6 Revestimientos y trasdosados : 122.074,13
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7.1.- Aparatos sanitarios
7.1.1.- Lavabos
7.1.1.1 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, modelo Urbi 1 "ROCA", color Blanco, de 450 mm de diámetro, equipado con
grifería monomando de caño alto de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado
cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado cromado con sifón curvo.
Total Ud  : 15,000 611,28 9.169,20
Total subcapítulo 7.1.1.- Lavabos: 9.169,20
7.1.2.- Inodoros
7.1.2.1 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 370x665x780 mm, con
cisterna de inodoro, de doble descarga, de 385x180x430 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada.
Total Ud  : 12,000 275,41 3.304,92
Total subcapítulo 7.1.2.- Inodoros: 3.304,92
7.1.3.- Urinarios
7.1.3.1 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm,
equipado con grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromado, modelo Sprint.
Total Ud  : 7,000 442,91 3.100,37
Total subcapítulo 7.1.3.- Urinarios: 3.100,37
Total subcapítulo 7.1.- Aparatos sanitarios: 15.574,49
7.2.- Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas
7.2.1.- Asientos, barras de apoyo y pasamanos
7.2.1.1 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U,
de aluminio y nylon.
Total Ud  : 4,000 337,98 1.351,92
7.2.1.2 Ud Espejo reclinable, para baño, de aluminio y nylon.
Total Ud  : 4,000 384,42 1.537,68
Total subcapítulo 7.2.1.- Asientos, barras de apoyo y pasamanos: 2.889,60
7.2.2.- Lavabos
7.2.2.1 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 715x570 mm, equipado con grifería, fijado a bastidor metálico regulable.
Total Ud  : 4,000 731,53 2.926,12
Total subcapítulo 7.2.2.- Lavabos: 2.926,12
7.2.3.- Inodoros
7.2.3.1 Ud Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color blanco, con cisterna de inodoro vista, con
pulsador en la pared, de ABS blanco, asiento de inodoro extraíble y antideslizante.
Total Ud  : 4,000 708,15 2.832,60
Total subcapítulo 7.2.3.- Inodoros: 2.832,60
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Total subcapítulo 7.2.- Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas: 8.648,32
7.3.- Baños
7.3.1.- Accesorios
7.3.1.1 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, de acero inoxidable AISI 304, acabado cromado.
Total Ud  : 16,000 22,82 365,12
7.3.1.2 Ud Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, circular, con soporte mural.
Total Ud  : 8,000 70,43 563,44
Total subcapítulo 7.3.1.- Accesorios: 928,56
7.3.2.- Secadores de manos
7.3.2.1 Ud Secamanos eléctrico, de 2300 W de potencia calorífica, con carcasa de acero inoxidable, con interruptor óptico por
aproximación de las manos con 1' de tiempo máximo de funcionamiento.
Total Ud  : 8,000 357,11 2.856,88
Total subcapítulo 7.3.2.- Secadores de manos: 2.856,88
7.3.3.- Espejos
7.3.3.1 Ud Espejo giratorio, para baño, de latón con acabado cromado.
Total Ud  : 8,000 72,68 581,44
Total subcapítulo 7.3.3.- Espejos: 581,44
7.3.4.- Papeleras y contenedores higiénicos
7.3.4.1 Ud Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304.
Total Ud  : 16,000 59,11 945,76
7.3.4.2 Ud Papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable AISI 430.
Total Ud  : 8,000 46,46 371,68
Total subcapítulo 7.3.4.- Papeleras y contenedores higiénicos: 1.317,44
7.3.5.- Soluciones para bebés y niños
7.3.5.1 Ud Mesa cambia-pañales horizontal, de acero inoxidable AISI 304 y polietileno de baja densidad microtexturizado con ausencia de
puntos de fricción, montaje adosado a pared, de 648x940 mm, 550 mm (abierto) / 103 mm (cerrado) de fondo, peso máximo
soportado 225 kg.
Total Ud  : 4,000 1.946,84 7.787,36
Total subcapítulo 7.3.5.- Soluciones para bebés y niños: 7.787,36
7.3.6.- Cabinas sanitarias
7.3.6.1 Ud Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir;
compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altura; estructura soporte de acero inoxidable y herrajes de
acero inoxidable AISI 316L.
Total Ud  : 12,000 984,40 11.812,80
Total subcapítulo 7.3.6.- Cabinas sanitarias: 11.812,80
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Total subcapítulo 7.3.- Baños: 25.284,48
7.4.- Cocinas/galerías
7.4.1.- Electrodomésticos
7.4.1.1 Ud Placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica.
Total Ud  : 4,000 364,68 1.458,72
7.4.1.2 Ud Horno eléctrico multifunción.
Total Ud  : 4,000 311,89 1.247,56
7.4.1.3 Ud Frigorifico
Total Ud  : 1,000 552,27 552,27
Total subcapítulo 7.4.1.- Electrodomésticos: 3.258,55
7.4.2.- Fregaderos y lavaderos
7.4.2.1 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas, de 800x490 mm, equipado con grifería monomando
con cartucho cerámico para fregadero, gama media, acabado Edelweiss.
Total Ud  : 4,000 304,26 1.217,04
Total subcapítulo 7.4.2.- Fregaderos y lavaderos: 1.217,04
7.4.3.- Muebles
7.4.3.1 Ud Mobiliario completo en cocina compuesto por 8,4 m de muebles bajos con zócalo inferior, realizado con frentes de cocina con
recubrimiento polilaminado en sus caras y cantos acabado brillo de color blanco y núcleo de tablero de fibras tipo MDF (tablero
de DM para utilización general en ambiente seco), y cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo
P2 de interior (tablero aglomerado para ambiente seco), con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de
color beige, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS; cajones y baldas del mismo material que el
cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos, guías de cajones, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad media,
instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de cierre de la
serie media, fijados en los frentes de cocina.
Total Ud  : 1,000 2.406,27 2.406,27
Total subcapítulo 7.4.3.- Muebles: 2.406,27
Total subcapítulo 7.4.- Cocinas/galerías: 6.881,86
7.5.- Encimeras
7.5.1.- De aglomerado de cuarzo
7.5.1.1 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 600 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de
espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete
perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.
Total Ud  : 1,000 939,63 939,63
7.5.1.2 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 120 cm de longitud, 70 cm de anchura y 2 cm de
espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete
perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.
Total Ud  : 4,000 238,18 952,72
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7.5.1.3 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 500 cm de longitud, 40 cm de anchura y 2 cm de
espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete
perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.
Total Ud  : 2,000 698,94 1.397,88
7.5.1.4 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 300 cm de longitud, 40 cm de anchura y 2 cm de
espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete
perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.
Total Ud  : 1,000 437,70 437,70
7.5.1.5 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 200 cm de longitud, 40 cm de anchura y 2 cm de
espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete
perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.
Total Ud  : 2,000 307,13 614,26
Total subcapítulo 7.5.1.- De aglomerado de cuarzo: 4.342,19
Total subcapítulo 7.5.- Encimeras: 4.342,19
7.6.- Indicadores, marcados, rotulaciones, ...
7.6.1.- Rótulos y placas
7.6.1.1 Ud Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de local, de 720x420 mm, con las letras o números adheridos al
soporte.
Total Ud  : 1,000 82,27 82,27
Total subcapítulo 7.6.1.- Rótulos y placas: 82,27
Total subcapítulo 7.6.- Indicadores, marcados, rotulaciones, ...: 82,27
7.7.- Muebles
7.7.1 Ud Hal Ply Stool High - VITRA
Total Ud  : 14,000 490,00 6.860,00
7.7.2 Ud Tom Vac - VITRA
Total Ud  : 6,000 289,00 1.734,00
7.7.3 Ud Pacific Chair - VITRA
Total Ud  : 9,000 990,00 8.910,00
7.7.4 Ud Occasional Lounge Chair - VITRA
Total Ud  : 4,000 620,00 2.480,00
7.7.5 Ud Flower - VITRA
Total Ud  : 3,000 750,00 2.250,00
7.7.6 Ud Eames Plastic Side Chair DSW - VITRA
Total Ud  : 28,000 113,00 3.164,00
7.7.7 Ud EM Table - VITRA
Total Ud  : 5,000 1.000,00 5.000,00
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7.7.8 Ud Belleville Armchair - VITRA
Total Ud  : 20,000 390,00 7.800,00
7.7.9 Ud Elliptical Table ETR - VITRA
Total Ud  : 3,000 357,00 1.071,00
7.7.10 Ud Eames Plastic Armchair DAX - VITRA
Total Ud  : 32,000 287,00 9.184,00
7.7.11 Ud East River Chair
Total Ud  : 6,000 1.000,00 6.000,00
7.7.12 Ud Freeform Sofa  - VITRA
Total Ud  : 2,000 1.100,00 2.200,00
7.7.13 Ud Folding Screen - VITRA
Total Ud  : 3,000 800,00 2.400,00
Total subcapítulo 7.7.- Muebles: 59.053,00
Parcial Nº 7 Señalización y equipamiento : 119.866,61
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8.1.- Tratamientos previos de los residuos
8.1.1.- Clasificación de los residuos de la construcción
8.1.1.1 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos,
metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con
medios manuales.
Total m³  : 116,125 21,01 2.439,79
8.1.1.2 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos,
metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con
medios manuales.
Total m³  : 16,310 21,01 342,67
Total subcapítulo 8.1.1.- Clasificación de los residuos de la construcción: 2.782,46
Total subcapítulo 8.1.- Tratamientos previos de los residuos: 2.782,46
8.2.- Gestión de residuos inertes
8.2.1.- Transporte de residuos inertes
8.2.1.1 M³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.
Total m³  : 55,138 3,12 172,03
8.2.1.2 M³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.
Total m³  : 20,480 3,59 73,52
8.2.1.3 M³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.
Total m³  : 17,913 1,90 34,03
8.2.1.4 M³ Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 10 km de distancia.
Total m³  : 8,125 2,05 16,66
8.2.1.5 M³ Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.
Total m³  : 9,325 1,26 11,75
8.2.1.6 M³ Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.
Total m³  : 1,663 10,99 18,28
8.2.1.7 M³ Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.
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Total m³  : 3,525 1,42 5,01
8.2.1.8 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Total Ud  : 16,310 215,58 3.516,11
Total subcapítulo 8.2.1.- Transporte de residuos inertes: 3.847,39
8.2.2.- Entrega de residuos inertes a gestor autorizado
8.2.2.1 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Total m³  : 55,138 8,16 449,93
8.2.2.2 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Total m³  : 20,480 8,16 167,12
8.2.2.3 M³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición,
en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Total m³  : 17,913 18,21 326,20
8.2.2.4 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Total m³  : 8,125 27,07 219,94
8.2.2.5 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Total m³  : 9,325 15,48 144,35
8.2.2.6 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Total m³  : 1,663 15,48 25,74
8.2.2.7 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Total m³  : 3,525 15,48 54,57
8.2.2.8 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud  : 16,310 121,15 1.975,96
Total subcapítulo 8.2.2.- Entrega de residuos inertes a gestor autorizado: 3.363,81
Total subcapítulo 8.2.- Gestión de residuos inertes: 7.211,20
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Parcial Nº 8 Gestión de residuos : 9.993,66
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9.1 Pa Partida alzada abonamiento integro en concepto de Seguridad y Salud
Total Pa  : 1,000 13.053,35 13.053,35
Parcial Nº 9 Seguridad y salud : 13.053,35
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Presupuesto de ejecución material
1 Demoliciones 2.091,59
1.1.- Fachadas 1.599,96
1.1.1.- Fábricas 1.599,96
1.2.- Carpintería, vidrios y protecciones solares 90,35
1.2.1.- Puertas 90,35
1.3.- Remates 401,28
1.3.1.- De exteriores 401,28
2 Fachadas y particiones 61.098,94
2.1.- Fábrica no estructural 4.282,53
2.1.1.- Hoja exterior para revestir en fachada 4.282,53
2.2.- Entramados autoportantes 50.578,37
2.2.1.- De placas de yeso laminado 50.578,37
2.3.- Cerramientos acristalados y paredes acristaladas 1.364,12
2.3.1.- Paredes de paneles fijos 1.364,12
2.4.- Mamparas y tabiques móviles 4.873,92
2.4.1.- Modulares 4.873,92
3 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 27.335,74
3.1.- Carpintería 5.493,42
3.1.1.- De aluminio 5.493,42
3.2.- Puertas interiores 8.007,54
3.2.1.- De madera 8.007,54
3.3.- Puertas automáticas de acceso peatonal 2.411,44
3.3.1.- Correderas 2.411,44
3.4.- Puertas cortafuegos 707,32
3.4.1.- De acero 707,32
3.5.- Vidrios 10.716,02
3.5.1.- Doble acristalamiento 10.716,02
4 Instalaciones 251.860,93
4.1.- Infraestructura de telecomunicaciones 517,86
4.1.1.- Equipamiento para recintos 517,86
4.2.- Audiovisuales 1.574,35
4.2.1.- Red de cables coaxiales 153,00
4.2.2.- Megafonía 1.421,35
4.3.- Calefacción, climatización y A.C.S. 87.952,75
4.3.1.- Sistemas de conducción de agua 26.581,75
4.3.2.- Captación solar 11.206,12
4.3.3.- Dispositivos de control centralizado 2.808,70
4.3.4.- Sistemas de conducción de aire 47.356,18
4.4.- Sistemas de climatización 67.222,35
4.4.1.- Sistema VRV (Daikin) 67.222,35
4.5.- Eléctricas 22.540,29
4.5.1.- Puesta a tierra 494,55
4.5.2.- Canalizaciones 1.576,05
4.5.3.- Cables 9.384,93
4.5.4.- Cajas generales de protección 636,46
4.5.5.- Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) 340,63
4.5.6.- Aparamenta 3.542,16
4.5.7.- Mecanismos 6.565,51
4.6.- Fontanería 6.283,53
4.6.1.- Tubos de alimentación 5.176,29
4.6.2.- Contadores 85,65
4.6.3.- Elementos 1.021,59
4.7.- Iluminación 41.461,62
4.7.1.- Interior 40.518,17
4.7.2.- Sistemas de control y regulación 943,45
4.8.- Contra incendios 15.882,77
4.8.1.- Detección y alarma 1.125,23
4.8.2.- Alumbrado de emergencia 13.188,76
Proyecto: PRESSUPOST CENTRE CIVIC CASES BARATES
PRESUPUESTO
Página: 29 - 31
4.8.3.- Señalización 194,39
4.8.4.- Extintores 1.374,39
4.9.- Evacuación de aguas 2.097,99
4.9.1.- Derivaciones individuales 2.097,99
4.10.- Ventilación 6.327,42
4.10.1.- Ventilación mecánica para viviendas 4.858,66
4.10.2.- Conductos de admisión y extracción para ventilación 1.468,76
5 Aislamientos e impermeabilizaciones 39.336,80
5.1.- Aislamientos térmicos 39.336,80
5.1.1.- Tuberías y bajantes 29.466,18
5.1.2.- Trasdosados 9.870,62
6 Revestimientos y trasdosados 122.074,13
6.1.- Alicatados 14.279,45
6.1.1.- De baldosas cerámicas 14.279,45
6.2.- Pinturas en paramentos interiores 10.347,07
6.2.1.- Plásticas 10.347,07
6.3.- Pavimentos 57.813,10
6.3.1.- Bases de pavimento y grandes recrecidos 32.274,51
6.3.2.- De baldosas cerámicas 25.538,59
6.4.- Trasdosados 14.929,99
6.4.1.- De placas de yeso laminado 14.929,99
6.5.- Falsos techos 24.704,52
6.5.1.- Continuos, de placas de yeso laminado 3.642,29
6.5.2.- De fibras minerales 21.062,23
7 Señalización y equipamiento 119.866,61
7.1.- Aparatos sanitarios 15.574,49
7.1.1.- Lavabos 9.169,20
7.1.2.- Inodoros 3.304,92
7.1.3.- Urinarios 3.100,37
7.2.- Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas 8.648,32
7.2.1.- Asientos, barras de apoyo y pasamanos 2.889,60
7.2.2.- Lavabos 2.926,12
7.2.3.- Inodoros 2.832,60
7.3.- Baños 25.284,48
7.3.1.- Accesorios 928,56
7.3.2.- Secadores de manos 2.856,88
7.3.3.- Espejos 581,44
7.3.4.- Papeleras y contenedores higiénicos 1.317,44
7.3.5.- Soluciones para bebés y niños 7.787,36
7.3.6.- Cabinas sanitarias 11.812,80
7.4.- Cocinas/galerías 6.881,86
7.4.1.- Electrodomésticos 3.258,55
7.4.2.- Fregaderos y lavaderos 1.217,04
7.4.3.- Muebles 2.406,27
7.5.- Encimeras 4.342,19
7.5.1.- De aglomerado de cuarzo 4.342,19
7.6.- Indicadores, marcados, rotulaciones, ... 82,27
7.6.1.- Rótulos y placas 82,27
7.7.- Muebles 59.053,00
8 Gestión de residuos 9.993,66
8.1.- Tratamientos previos de los residuos 2.782,46
8.1.1.- Clasificación de los residuos de la construcción 2.782,46
8.2.- Gestión de residuos inertes 7.211,20
8.2.1.- Transporte de residuos inertes 3.847,39
8.2.2.- Entrega de residuos inertes a gestor autorizado 3.363,81
9 Seguridad y salud 13.053,35
Proyecto: PRESSUPOST CENTRE CIVIC CASES BARATES
PRESUPUESTO
Página: 30 - 31
Total .........: 646.711,75
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS ONCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
Proyecto: PRESSUPOST CENTRE CIVIC CASES BARATES
PRESUPUESTO
Página: 31 - 31
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Instal·lació Aigües Pluvials
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F1 - Exterior cantonada sudest
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Planta Soterrani
Planta Soterrani
Secció Longitudinal L1 Secció Longitudinal L2
FAÇANA OEST - ALFARRÀS
FAÇANA EST - ARVEDOL
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Façanes
SECCIÓ LONGITUDINAL L1
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Seccions
SECCIÓ LONGITUDINAL L2
SECCIÓ TRANSVERSAL T4SECCIÓ TRANSVERSAL T3
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Seccions 2
Despatx
Magatzem 01
Sala de jocs / Cafeteria
Magatzem 02
Residus
Serveis
Homes
Serveis
Dones
Serveis
Adaptats 02
Serveis
Adaptats 01
Taller 01
Serveis
Adaptats 03
Despatx
Taller 02
Vestibul / Punt Trobada Sala Lectura - Biblioteca
Taller 03
Serveis
Homes
Generals
Serveis
Dones
Generals
Magatzem 03
Serveis
Adaptats 04
Sala Polivalent
Serveis
Adaptats 05
Magatzem 04
Magatzem 05
Vestuari
Espai Circulació
Espai Circulació
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Despatx
Magatzem 01
Magatzem 02
Residus
QUADRE SUPERFÍCIES
Sala Jocs / Cafeteria
Serveis Homes
11,33 m²
4,70 m²
4,28 m²
9,70 m²
283,60 m²
14,00 m²
Serveis Dones
Serveis Adaptats 01
Serveis Adaptats 02
Taller 01
Despatx
9,45 m²
6,37 m²
4,63 m²
43,82 m²
31,62 m²
Serveis Adaptat 03
Taller 02
Vestibul / Punt Trobada
Sala Lectura - Biblioteca
Taller 03
Serveis Homes Generals
4,16 m²
40,59 m²
74,05 m²
81,59 m²
43,42 m²
10,10 m²
Serveis Dones Generals
Magatzem 03
Serveis Adaptats 04
Sala Polivalent
Serveis Adaptats 05
9,36 m²
11,58 m²
3,97 m²
138,50 m²
3,71 m²
Magatzem 04
Magatzem 05
Vestidor
Espais Circulació
12,05 m²
4,90 m²
3,63 m²
75,78 m²
INFORMACIÓ
Titol Projecte: Projecte Executiu de la reforma dels locals
de la planta baixa de l'edifici ubicat al carrer Alfarràs
30-38, per a convertir-lo en un CASAL DE GENT GRAN,
al barri del Bon Pastor, districte de Sant Andreu
Promotor: Ajuntament de Barcelona - Districte de Sant
Andreu
Superfície Útil: 812,46 m²
Superfície Construïda: 922,92 m²
Solar: L'edifici on s'emplaça el projecte és un bloc
d'habitatges de nova construcció, realitzat dins el marc de
la transformació urbana del Barri del Bon Pastor, resultant
de l'execució de la  del Pla General 
al  de les Cases Barates del Bon Pastor de l'any
2001, i del Pla de Millora Urbana de les condicions
 de la MPGM al  de les Cases Barates
del Bon Pastor  de l'any 2011. La MPGM preveu l'enderroc
per fases de les anomenades Cases Barates del Bon
Pastor i la seva substitució per blocs d'habitatge on es
reallotjaran els veïns afectats per l'enderroc.
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Proposta Projecte Executiu
PROJECTE EXECUTIU - PROPOSTA ORIGINAL - CASAL PER A LA GENT GRAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Magatzem 03
WC Dona
Vestidor Dona
Servei Homes
Servei Adaptat
Hall Entrada
Espai de Trobada
Magatzem 02
Arxiu
Magatzem 01
Atenció Públic
Coordinació i
Dinamització
Sala Polivalent
Instal·lació Geotermia
23,20 m²
50,36 m²
5,92 m²
6,33m²
WC Home
Vestidor Home
5,92 m²
6,33m²
Neteja i Reciclatge
14,39 m²
171,45 m²
10,84 m²
4,68 m²
10,35 m²
Servei Dones
143,02 m²
10,42 m²
6,64 m²
5,53 m²
5,31 m²
88,07 m²
29,04 m²
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
7
6
5
4
3
2
1
Sala Lectura i Estudis
Magatzem 04
Vestibul
Control Tècnic
25,64 m²
31,43 m²
65,50 m²
4,32 m²
Terrassa
236,73 m²
Espai Polivalent
47,93 m²
Despatx Tècnic
19,36 m²
Magatzem 05
4,32 m²
Vestibul
47,01 m²
Servei Adaptat
9,67 m²
Office
8,15 m²
Servei
2,76 m²
Despatx Comunitari
104,98 m²
Despatx Tècnic
12,76 m²
Magatzem 06
8,28 m²
Despatx Regidor
18,80 m²
Aula Formació
76,75 m²
Sala Reunions
21,29 m²
Serveis
8,67 m²
Aula Cuina
43,04 m²
Vestibul
50,35 m²
Magatzem 07
4,32 m²
Taller Manualitats
64,38 m²
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
A7 V124
A7 V124
A7 V124
A7 V124
A7 V124
A7 V124
A7 V124
A7 V124A7 V124
A7 V124
A7 V124
A7 V124
A7 V124
A7 V124
A7 V124
A7 V124
Aula Activitats Dirigides
77,60 m²
Aula Cuina
56,60 m²
Serveis
8,67 m²
Magatzem 08
9,84 m²
Vestibul
32,85 m²
Terrassa
66,98 m²
Sala Lectura / Trobada
Taller
Sala Polivalent
Cambres Humides
Llegenda
Magatzem
Despatxos
Magatzem
Sala Lectura / Trobada
Sala Polivalent
Cambres Humides
Quadre Superfícies
Taller
Despatxos
107,78 m²
153,57 m²
254,02 m²
77,38 m²
339,66 m²
200,89 m²
Informació Centre Cívic
Promotor: Ajuntament Igualada
Arquitecte: Carles Crespi Veigas, Miguel Corral
Ortega
Projecte Execució: Igualada, Febrer del 2017
Termini Licitació: Gener del 2018
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Centre Civic Nord
Igualada
Planta Baixa
Planta Primera
Planta Tercera Planta QuartaPlanta Segona
CENTRE CIVIC NORD IGUALADA
Magatzem 07
21,12 m²
Magatzem 06
21,63 m²
Magatzem 05
20,45 m²
Magatzem 04
43,56 m²
Magatzem 03
18,83 m²
Magatzem 02
16,19 m²
Magatzem 01
17,33 m²
Exposició / Biblioteca
Taller
Teatre
Cambres Humides
Llegenda
Magatzem
Despatxos
Sala Polivalent
293,98 m²
Bar / Magatzem
42,06 m²
Sala Informàtica
38,62 m²
Banys
26,03 m²
Biblioteca / Punt de Lectura
84,21 m²
Vestibul General
124,82 m²
Sala de la Gent Gran
78,24 m²
Sala Suport + Office
13,27 m²
Saleta Suport
5,66 m²
Banys
10,00 m²
Taller
10,89 m²
Magatzem
Teatre
Biblioteca / Sala G.G.
Cambres Humides
Quadre Superfícies
Taller
Despatxos
220,10 m²
293,98 m²
162,45 m²
46,05 m²
283,60 m²
106,70 m²
Sala Polivalent
293,98 m²
Despatxos
29,10 m²
Despatx Entitats
13,88 m²
Banys
10,02 m²
Sala de Cos
77,40 m²
Despatxos Entitats
63,72 m²
Sala 03
44,91 m²
Sala 02
44,10 m²
Sala 01
67,68 m²
Informació Centre Cívic
Promotor: Ajuntament Castell - Platja d'Aro
Arquitecte: Ricard Turon Vich
Projecte Executiu: Girona, Gener del 2017
Termini Licitació: Gener del 2018
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Centre Civic Castell d'Aro
Platja d'Aro
Planta Baixa
Planta Soterrani
Planta Primera
CENTRE CIVIC CASTELL D'ARO - PLATJA D'ARO
Aula taller B4
46,58 m²
Aula taller B3
47,30 m²
Aula taller B2
45,76 m²
Sala Polivalent B1
102,47 m²
Escenari
92,07 m²
Pati Butaques
184,39 m²
Vestibul Teatre
36,54 m²
Teatre
18,41 m² 19,19 m² 18,66 m²
Ceas
18,41 m²
CeasCeasCeas
18,95 m²
Espera
103,95 m²
Exposicions
69,75 m²
Grades
Taller Polivalent
51,49 m²
51,49 m²
15,74 m²
47,31 m²
Vestibul General
141,09 m²
15,62 m²
Instal·lacions
8,48 m²
5,18 m²
10,23 m²
4,02 m²
Llimpiesa
Banys Home
18,24 m²
Banys Dona
19,74 m²
10,23 m²
10,23 m²
3,23 m²
Exposició / Biblioteca
Taller
Teatre
Cambres Humides
Llegenda
Aula Taller P1-5
46,60 m²
Aula Taller P1-4
47,30 m²
Aula Taller P1-3
45,76 m²
Aula Taller P1-2
46,01 m²
Aula Taller P1-1
73,20 m²
Arxiu
11,28 m²
Biblioteca Infantil
Iniciació Lectura
Biblioteca
278,73 m²
55,46 m²
35,81 m²
12,38 m²
7,32 m²
7,02 m²
Camerino
15,88 m²
Bany
3,82 m²
Zona Wifi
52,83 m²
Responsable del Centre
19,44 m²
Instal·lacions
8,48 m²
16,44 m² 14,91 m²
Banys Dona Banys Home
Control
Llum i Veu
12,11 m²
Espai Buit Butaques
Llimpiesa
6,12 m²
Taller
Teatre
Cambres Humides
Biblioteca / Exposicions
Quadre Superfícies
553,94 m²
293,98 m²
151,24 m²
382,68 m²
Informació Centre Cívic
Promotor: Ajuntament Valladolid
Arquitecte: Pablo Gigosos
Inici Obres: L'any 2015
Inauguració: Març del 2017
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Centre Civic Canal de Castilla
Valladolid
Planta Baixa Planta Primera
CENTRE CIVIC CANAL DE CASTILLA VALLADOLID
Sala Exposicions
Magatzem 01
Magatzem
02
Serveis
Homes
Serveis
Dones
Serveis
Adaptats 02
Serveis
Adaptats 01
Aula
Suport
Serveis
Adaptats 03
Administració
Informació
Sala Polivalent
Serveis
Homes
Generals
Serveis
Dones
Generals
Biblioteca
Servei
Adaptat 04
Sala Lectura
Aula Informatica
Espai Circulació
Aula Informatica
02
Magatzem
03
Aula Cuina
Taller
Manualitats
R
E
S
P
I
R
A
D
E
R
O
RESPIRADERO RESPIRADERO
R
E
S
P
I
R
A
D
E
R
O
Taller Manualitats
Aula Suport
Magatzem 01
Magatzem 02
QUADRE SUPERFÍCIES
Sala Exposicions
Serveis Homes
45,77 m²
27,45 m²
4,36 m²
9,53 m²
147,17 m²
14,00 m²
Serveis Dones
Serveis Adaptats 01
Serveis Adaptats 02
Informació
9,45 m²
6,37 m²
4,63 m²
18,07 m²
Aula Informàtica
Administració
Aula informàtica 02
Espai Circulació
Aula Cuina
Serveis Homes Generals
45,08 m²
41,60 m²
29,83 m²
46,85 m²
44,32 m²
10,30 m²
Serveis Dones Generals
Magatzem 03
Sala Polivalent
Biblioteca
13,52 m²
3,97 m²
162,20 m²
78,74 m²
Sala Lectura
Serveis Adaptats 04
53,71 m²
4,90 m²
Serveis Adaptats 03 4,52 m²
Exposició / Biblioteca
Taller
Sala Polivalent
Cambres Humides
Llegenda
Magatzem
Despatxos
Exposició / Biblioteca / S. Exposicions
Taller
Sala Polivalent
Cambres Humides
CENTRE CIVIC BARRI BON PASTOR
Magatzems
Despatxos
297,69 m²
192,45 m²
162,20 m²
67,69 m²
17,86 m²
41,60 m²
Biblioteca / Sala Gent Gran
Taller
Teatre
Cambres Humides
162,45 m²
283,60 m²
293,98 m²
46,05 m²
Magatzems
Despatxos
220,10 m²
106,70 m²
TAULA COMPARATIVA CENTRES CIVICS ESTUDIATS
CENTRE CIVIC CASTELL D'ARO CENTRE CIVIC VALLADOLIDCENTRE CIVIC IGUALADA
153,57 m²
339,66 m²
254,02 m²
77,38 m²
107,78 m²
200,89 m²
382,68 m²
553,94 m²
293,98 m²
151,24 m²
- m²
- m²
Sala Lectura / Trobada
Taller
Sala Polivalent
Cambres Humides
Magatzems
Despatxos
Biblioteca / Exposicions
Taller
Teatre
Cambres Humides
-
-
Taller
Sala Polivalent
Cambres Humides
CENTRE CIVIC BARRI BON PASTOR
Magatzems
Despatxos
38,20 %
24,69 %
20,80 %
8,68 %
2,29 %
5,34 %
Biblioteca / Sala Gent Gran
Taller
Teatre
Cambres Humides
Magatzems
Despatxos
RELACIO EN % DE LES SUPERFICIES DELS CENTRES
CENTRE CIVIC CASTELL D'ARO CENTRE CIVIC VALLADOLIDCENTRE CIVIC IGUALADA
Sala Lectura / Trobada
Taller
Sala Polivalent
Cambres Humides
Magatzems
Despatxos
Biblioteca / Exposicions
Taller
Teatre
Cambres Humides
-
-
14,59 %
25,48 %
26,42 %
4,15 %
19,78 %
9,58 %
13,55 %
29,97 %
22,42 %
6,83 %
9,51 %
17,72 %
27,69 %
40,09 %
21,27 %
10,95 %
- %
- %
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Comparatiu Estudis
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1
2
1 1 1
2 2 2 2
1 1 1
Llegenda
Enderroc
Enderroc envà ceràmic
tancament exterior
1
Obra Nova
Desmuntatge porta metàl·lica2
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Enderrocs i Obra Nova
0.57
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R
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RESPIRADERO
R
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2.67
0.43
0.83
0.28
0.13
5.28
8.04
0.72
0.43
0.15
2.40
1.86
2.27
0.54
0.18
0.39
0.80
0.11
1.06
0.85
3.44
0.64 2.03 1.71 1.64 4.13
0.51
0.70
0.64
4.48
1.84
0.36
0.31
0.14
2.17
1.67
1.00
0.21
3.11
0.64
0.92
2.69
1.57
1.93
1.67
3.15
0.36
3.49
0.37
0.24
0.64
3.97
0.36
1.31
1.00
1.67
1.28
2.69
1.00
2.69
0.66
0.66
0.54 0.34
1.63 1.63
2.79
0.25
10.33
0.19
0.91
2.74
2.95 0.65
1.36
5.96
0.53
0.71
0.64
0.71
0.891.58
0.31
0.85
2.47
1.53
6.13
0.70
0.39
0.25
0.39
0.39
0.55
0.68
4.20
0.68
0.51
0.68
4.90
0.68
0.39
0.39
1.86 5.42
0.13
0.52
0.80
0.72
5.93
0.60
5.69
0.51
0.80
0.70 0.30
0.88
0.73
1.65
0.60
2.38
0.31
0.51
0.28
4.28 0.43
0.28
0.66
1.19
10.67
0.80
0.16
4.19
1.19
0.84
4.20
0.27 1.30
0.49 0.52
0.280.58
1.56 0.44
4.37 0.31
0.27
0.28
0.35
0.75
1.23
0.71
0.66 0.18
0.62
10.33
0.19
9.43
0.91
0.31
0.53
1.00
4.48
4.76
0.40
0.76
4.18
0.64
0.33
0.83 4.00 1.30
0.17 0.28
0.53
0.71
0.19
10.33
0.33 0.26
0.71
0.64
2.74
2.93
0.62
1.38
5.39
0.32
0.24
1.69
1.26
1.32
2.69
0.39
3.01
0.17
3.27
0.61
2.53
1.11
0.34
1.13
0.28
1.88
3.53
0.62
3.45
0.28
0.631.63
0.15
0.71
0.70
0.51
0.80
0.66
0.13
0.18
1.83
1.69 0.80
0.30
0.27
1.74
0.36
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Replanteig Obra Nova
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Sala Lectura
53,71 m²
Sala Exposicions
147,17 m²
Magatzem 01
4,36 m²
Magatzem 02
9,53 m²
Serveis
Dones
9,45 m²
Serveis
Adaptats 02
4,63 m²
Serveis
Adaptats 01
6,37 m²
Aula
Suport
27,45 m²
Serveis
Adaptats 03
4,52 m²
Administració
41,60 m²
Informació
18,07 m²
Sala Polivalent
162,20 m²
Serveis
Homes
Generals
10,30 m²
Serveis
Dones
Generals
13,52 m²
Biblioteca
78,74 m²
Servei
Adaptat 04
4,90 m²
Aula Informatica
45,08 m²
Espai Circulació
46,85 m²
Aula Informàtica 02
29,83 m²
Aula Cuina
44,32 m²
Taller
Manualitats
45,77 m²
Serveis
Homes
14,0 m²
Magatzem 03
3,97 m²
Taller Manualitats
Aula Suport
Magatzem 01
Magatzem 02
QUADRE SUPERFÍCIES
Sala Exposicions
Serveis Homes
45,77 m²
27,45 m²
4,36 m²
9,53 m²
147,17 m²
14,00 m²
Serveis Dones
Serveis Adaptats 01
Serveis Adaptats 02
Informació
9,45 m²
6,37 m²
4,63 m²
18,07 m²
Aula Informàtica
Administració
Aula informàtica 02
Espai Circulació
Aula Cuina
Serveis Homes Generals
45,08 m²
41,60 m²
29,83 m²
46,85 m²
44,32 m²
10,30 m²
Serveis Dones Generals
Magatzem 03
Sala Polivalent
Biblioteca
13,52 m²
3,97 m²
162,20 m²
78,74 m²
Sala Lectura
Serveis Adaptats 04
53,71 m²
4,90 m²
Serveis Adaptats 03 4,52 m²
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Proposta Distribució
R
E
S
P
I
R
A
D
E
R
O
RESPIRADERO
R
E
S
P
I
R
A
D
E
R
O
RESPIRADERO
R
E
S
P
I
R
A
D
E
R
O
Taller Manualitats
Aula Suport
Magatzem 01
Magatzem 02
QUADRE SUPERFÍCIES
Sala Exposicions
Serveis Homes
45,77 m²
27,45 m²
4,36 m²
9,53 m²
147,17 m²
14,00 m²
Serveis Dones
Serveis Adaptats 01
Serveis Adaptats 02
Informació
9,45 m²
6,37 m²
4,63 m²
18,07 m²
Aula Informàtica
Administració
Aula informàtica 02
Espai Circulació
Aula Cuina
Serveis Homes Generals
45,08 m²
41,60 m²
29,83 m²
46,85 m²
44,32 m²
10,30 m²
Serveis Dones Generals
Magatzem 03
Sala Polivalent
Biblioteca
13,52 m²
3,97 m²
162,20 m²
78,74 m²
Sala Lectura
Serveis Adaptats 04
53,71 m²
4,90 m²
Serveis Adaptats 03 4,52 m²
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Mobiliari
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2.69
2.80
2.15
4.48
10.33
3.52
1.32
2.37
1.40
2.06
1.65
1.40
0.50
8.04
5.13
8.89
4.58
10.55
0.80
0.70
19.65
20.51
0.50
5.18
4.90
4.37
0.80
3.25
3.53
4.50
3.38
13.33
0.80
8.84
0.40
0.51
0.28 0.28
0.50
0.64
0.43
1.88
4.48
4.08
1.67
2.47
1.83
5.28
4.94
7.59
0.40
4.20
0.52
0.80
4.73
0.44 0.44
0.43
0.71
0.71
0.28
0.53
2.40
1.86
0.64
1.00
2.18 1.86 1.64 4.38
4.28
Ø1.50
Ø1.50
Ø1.20
Ø1.50
Ø1.50
2.79
0.88
1.83
7.01
2.12
0.69
1.62
0.55
3.00
0.77
4.23
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Distribució - Cotes
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0.60
0.84
10.33
5.18
4.90
1.39
3.38
23.35
2.65
0.70
4.20
8.69
1.83
8.69
2.15
4.48
3.41
10.33
0.60
4.50
4.57
1.40
3.01
7.59
3.36
4.34
4.80
6.97
0.63
3.69
2.00
4.50
4.94
0.50
2.49
3.28
1.53
4.08
3.01
1.50
1.87
6.68
4.20
10.33
4.49
4.21
0.40
0.80
0.70
2.83
3.27 3.73 0.83 4.00 4.10 2.28
3.62
0.62
1.630.120.800.880.80
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Distribució - Cotes
SECCIÓ LONGITUDINAL L1
2.80
0.39
0.87
4.06
2.30
2.45 2.45
Administració
Informació
Aula SuportSala Polivalent
Serveis Dones
0.07
A
B
0.87
4.06
2.45
Administració
Informació
2.80
0.39
2.30
2.45
Aula SuportSala Polivalent
Serveis Dones
L1
L2
L3
T1 T2 T3
L1
L2
L3
T1 T2 T3
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Secció Longitudinal 1
A
B
SECCIÓ LONGITUDINAL L2
Sala Polivalent Sala Lectura Sala Exposicions
Serveis Homes
A
B
Sala Lectura Sala Exposicions
Sala Polivalent
Serveis Homes
L1
L2
L3
T1 T2 T3
L1
L2
L3
T1 T2 T3
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Secció Longitudinal 2
A
B
SECCIÓ LONGITUDINAL L3
A
B
Magatzem 02 Magatzem 01Aula Informàtica 02 Aula Informàtica Taller Manualitats Aula Cuina Biblioteca Servei Adaptat 01 Serveis Homes
Generals
Magatzem 02 Magatzem 01Biblioteca Servei Adaptat 01 Serveis Homes
Generals
Aula Informàtica 02 Aula Informàtica Taller Manualitats Aula Cuina
L1
L2
L3
T1 T2 T3
L1
L2
L3
R
E
S
P
I
R
A
D
E
R
O
RESPIRADERO
R
E
S
P
I
R
A
D
E
R
O
RESPIRADERO
R
E
S
P
I
R
A
D
E
R
O
Núm. PlànolEscala
Data
AlumnaPlànolProfessor
Casanova Bertran, Laura
1/75
10 - 04 - 2018
25
Treball Fi Grau
Janina Puig Costa
Pràcticum a l'empresa Construcciones, Pintura y Mantenimiento S.A.U.
Acabats - Secció
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Seccions Transversals
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1
1
6
6
6
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7
7
1
1
1
1
2
2
2
Rajola de gres porcelànica antilliscant
Bottega Acero Antislip S-R - 60 x 60 cm
Rajola de gres porcelànica antilliscant
Arizona Arena Antislip S-R - 43,5 x 65,9 cm
PAVIMENTS
Rajola de gres porcelànica antilliscant
Samoa Antracita Ant S-R - 43,5 x 65,9 cm
TAULA MATERIALS ACABATS INTERIORS
PARAMENTS VERTICALS
Rajola de gres porcelànica antilliscant
Cascais Natural Classe 3 - 44 x 66 cm
Rajola de gres porcelànica antilliscant
Paviment Porcel Tecnic Max Black Nature
59,6 x 59,6 cm
Rajola porcelanosa,
World Amsterdam Brick Grey
Rajola porcelanosa,
Japan Marine - 31,6 x 59,2 cm
Rajola porcelanosa,
Wood - Feel - 30 x 30 cm
Mosaic porcelanosa, format per:
Newport Dark Gray 40 x 60 cm
Pro-Part Ocean Line 11 mm
Max Black Nature 29,7 x 29,7 cm
Encimera KRION,
Royal + Series White Concrete
Fals sostre acústic,
Heradesign Superfine 1,30 x 0,63 cm
Pintura plàstica llisa, sobre fals sostre
continu de plaques de guix, color blanc pur,
RAL 9010
SOSTRES
Pintura plàstica llisa, sobre parament
vertical de pladur, color blanc pur, RAL
9010
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
Ceramic Steel Polyvision
(pissarra blanca)
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Acabats
SECCIÓ LONGITUDINAL L3
A
B
Magatzem 02 Magatzem 01Aula Informàtica 02 Aula Informàtica Taller Manualitats Aula Cuina Biblioteca Servei Adaptat 01 Serveis Homes
Generals
1 1 1 166
2 2 2 21 1
55 5 511
1
1
2111
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4
3
21
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Rajola de gres porcelànica antilliscant
Bottega Acero Antislip S-R - 60 x 60 cm
Rajola de gres porcelànica antilliscant
Arizona Arena Antislip S-R - 43,5 x 65,9 cm
PAVIMENTS
Rajola de gres porcelànica antilliscant
Samoa Antracita Ant S-R - 43,5 x 65,9 cm
TAULA MATERIALS ACABATS INTERIORS
PARAMENTS VERTICALS
Rajola de gres porcelànica antilliscant
Cascais Natural Classe 3 - 44 x 66 cm
Rajola de gres porcelànica antilliscant
Paviment Porcel Tecnic Max Black Nature
59,6 x 59,6 cm
Rajola porcelanosa,
World Amsterdam Brick Grey
Rajola porcelanosa,
Japan Marine - 31,6 x 59,2 cm
Rajola porcelanosa,
Wood - Feel - 30 x 30 cm
Mosaic porcelanosa, format per:
Newport Dark Gray 40 x 60 cm
Pro-Part Ocean Line 11 mm
Max Black Nature 29,7 x 29,7 cm
Encimera KRION,
Royal + Series White Concrete
Fals sostre acústic,
Heradesign Superfine 1,30 x 0,63 cm
Pintura plàstica llisa, sobre fals sostre
continu de plaques de guix, color blanc pur,
RAL 9010
SOSTRES
Pintura plàstica llisa, sobre parament
vertical de pladur, color blanc pur, RAL
9010
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
Ceramic Steel Polyvision
(pissarra blanca)
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Secció Longitudinal Acabats
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2
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3 3 3
3 3
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
9
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5
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5
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5
5
55
14
14
14
15 15 15 15 15 15 15
11
11
3
3
10
10
1010
1010
10
10
Hal Ply Stool High
TAULA MOBILIARI DISSENY
1
2
3
4
5
6
7
8
Tom Vac
Pacific Chair
Occasional Lounge Chair
Flower SofaEames Plastic Side Chair Dsw
Em Table
Belleville Armchair
Elliptical Table ETR
Eames Plastic Armchair DAX
9
10
East River Chair
Freeform Sofa
Folding Screen
Bench
Eames Plastic Armchair Traveser
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Acabats - Mobiliari
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V1 V1 V2
P-80
P3
80
P4
80
PC
90
PM1
80
F1
F2
VC -2
F3
F4 F5
F6
F7
F8 F9
P160
F10
PC2
90
P2
80
PM
80
VC-1
PSE
80
P-80
P-80
F10
PM1
80
PM1
80
PM
80
PM
80
PC
90
PC
90
PC
90
PC
90
PC
90
PM
80
PM
80
PM
80
PM1
80
PM1
80
PM1
80
VC-1
PC2
90
P4
80
P3
80
P2
80
F1 F2
F3 F4 F5
3.96
2.40
2.34
2.40
3.00
2.00
3.96
2.00
2.34
2.00
Vidre: Tancament de pont tèrmic de 3f vidre 6/8/6 mm.
Perfils: Alumini gris mate
FINESTRES I VIDRIERES
F6 F7 F8 F9 F10
3.73
2.40
2.39
2.40
3.96
2.40
2.34
2.40
3.73
2.40
Vidre: Tancament de pont tèrmic de 3f vidre 6/8/6 mm.
Perfils: Alumini gris mate
FINESTRES I VIDRIERES
Núm. PlànolEscala
Data
AlumnaPlànolProfessor
Casanova Bertran, Laura
1/75
10 - 04 - 2018
30
Treball Fi Grau
Janina Puig Costa
Pràcticum a l'empresa Construcciones, Pintura y Mantenimiento S.A.U.
Fusteries
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80
F1
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VC -2
F3
F4 F5
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F7
F8 F9
P160
F10
PC2
90
P2
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VC-1
PSE
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P-80
P-80
F10
PM1
80
PM1
80
PM
80
PM
80
PC
90
PC
90
PC
90
PC
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PC
90
PM
80
PM
80
PM
80
PM1
80
PM1
80
PM1
80
VC-1
PC2
90
P4
80
P3
80
P2
80
P2-80 PC-90P-80
PC2-90
PM1-80
P160PM-80
PSE-80
P3-80
P4-80
PORTES BATENTS
Material: Fusta massissa de pi i vidre laminar
     amb marc de fusta massissa de 5 cm de gruix
Frontissa: Pern simple de punta rodona amb acabat inox mate
CORREDISSA FUSTA (PC)
FUSTERIA - PORTES
Material: Fusta massissa de pi i xapat de DM pintat, amb marc de fusta massiss
               de 5 cm de gruix, i estructura d'acer.
Frontissa: Antiplaca sense final amb acabat inox mate
Subestructura: Guies d'acer galvanitzat amb acabat exterior, to d'alumini gris mate
CORREDISSA VIDRE (VC)
Material: Vidre trempat
Frontissa: Antiplaca sense final amb acabat inox mate
Subestructura: Alumini color mate gris fosc
Tipus de vidre: Composició (6+6)
2.40
0.80 0.80 0.80
2.40 2.40
2.80
3.60
2.35
0.35
3.60
2.80
2.35
0.35
0.90
2.40 2.40
0.90
1.60
2.40
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Fusteries - Portes
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V1 V1 V2
P-80
P3
80
P4
80
PC
90
PM1
80
F1
F2
VC -2
F3
F4 F5
F6
F7
F8 F9
P160
F10
PC2
90
P2
80
PM
80
VC-1
PSE
80
P-80
P-80
F10
PM1
80
PM1
80
PM
80
PM
80
PC
90
PC
90
PC
90
PC
90
PC
90
PM
80
PM
80
PM
80
PM1
80
PM1
80
PM1
80
VC-1
PC2
90
P4
80
P3
80
P2
80
VC-2
V1
V2
VC-1
Vidre: Tancament de pont tèrmic de 3f vidre 6/8/6 mm.
Perfils: Alumini gris mate
FINESTRES I VIDRIERES
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Q CLI
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Q P.B.
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Q S. LEC
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Wi-fi B3
7
7
30
Q INFO
5
5
Q BIBLI
24
Receptors Electrics
FL 8W. Grau protecció IP42, IK04.
(Aules, Passos i Edifici General)
1h d'autonomia
FL 8W. Grau protecció IP66, IK08.
(Zones Humides)
1h d'autonomia
Lluminària Lineal Encastada
Lluminària Downlight Encastada
Receptors Electrics
Quadre de Distribució
Interruptor 10A / 250V
Endolls Informàtica 10A / 250V
Endolls 16A / 250V
Detector Volumetric
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Electricitat i Enllumenat
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Receptors Electrics
Quadre de Distribució
Interruptor 10A / 250V
Endolls Informàtica 10A / 250V
Endolls 16A / 250V
Detector Volumetric
Línies Electriques
Receptor Elèctric
Safata elèctrica Compartida, 200 mm
Central Wi - fi
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Electricitat i Enllumenat
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Dipósit 300 L
Dipósit 500 L
Producció A.C.S.
Canonada Retorn
Canonada Impulsió
Clau de Pas
Dipòsit acumulació
Llegenda Fontaneria
Canonada Aigua Freda
Canonada Aigua Calenta
Clau de Pas
Clau Antiretorn
Comptador
Dipòsit acumulació
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Instal·lació Fontaneria
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 Ø 110
 Ø 125
 Ø 110
 Ø 125
 Ø 50
 Ø 110
 Ø 125
 Ø 50
 Ø 50
 Ø 50
 Ø 50
 Ø 110
 Ø 110
 Ø 110
 Ø 125
 Ø 125
 Ø 110
 Ø 125
 Ø 50
Llegenda Sanejament
Xarxa Aigües Residuals
Xarxa Aigües Pluvials
Baixant vertical
Aparell Sanitari
Lavabo
Inodor
Urinari
Fregadera
Ut Descarrega
2
5
2
2
Diametre Derivació Ind
Ø 40
Ø 110
Ø 40
Ø 40
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Instal·lació Sanejament
Distribució Planta Baixa
Connexió a xarxa
Connexió a xarxa Connexió a xarxa Connexió a xarxaConnexió a xarxa
 Ø 200
 Ø 200
 Ø 200
 Ø 200
 Ø 125
 Ø 125
 Ø 125
 Ø 125
 Ø 125
 Ø 125
 Ø 50
 Ø 125
 Ø 125
 Ø 125
Llegenda Sanejament
Xarxa Aigües Residuals
Xarxa Aigües Pluvials
Baixant vertical
Aparell Sanitari
Lavabo
Inodor
Urinari
Fregadera
Ut Descarrega
2
5
2
2
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Ø 40
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Instal·lació Sanejament
Distribució Planta Soterrani
Dissipador Estàtic
Placa Solar
Dissipador Estàtic
Placa Solar
Producció A.C.S.
Canonada Retorn
Canonada Impulsió
Clau de Pas
Dipòsit acumulació
Llegenda Fontaneria
Canonada Aigua Freda
Canonada Aigua Calenta
Clau de Pas
Clau Antiretorn
Comptador
Dipòsit acumulació
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Instal·lació Fontaneria
Producció Solar
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Recuperador
Recuperador
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D.02 D.02
D.02
D.02
D.02
D.02
D.02
D.02
D.02
D.02
D.02
D.02
D.02
D.02
D.02D.02
D.02D.02
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D.01 D.01
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CL 08
D.02
Climatització
Conducte Impulsió
Conducte Retorn
Conducte Aportació
Conducte Extracció
Climatitzador tipus Fan - Coil
Element de Difusió
Recuperador
Silenciador
Climatització
NOTA:
R.00 Reixeta Rectangular d'Alumini
D.01 Difusor Lineal
D.02 Difusor Rotacional
Climatització
CL
Detall Connexió Aportació Extracció Aire Primari
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Instal·lació Climatització i Ventilació
Distribució Conductes
Climatització
Conducte Fluid VRV 2 Tubs
Conducte Fluid VRV 3 Tubs
Unitat Exterior
Núm. PlànolEscala
Data
AlumnaPlànolProfessor
Casanova Bertran, Laura
1/200
10 - 04 - 2018
40
Treball Fi Grau
Janina Puig Costa
Pràcticum a l'empresa Construcciones, Pintura y Mantenimiento S.A.U.
Instal·lació Climatització i Ventilació
Distribució Fluid Clima Coberta
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Llegenda Ventilació
Ventilador
Tub extracció
Boca de extracció 90 m³/h
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Instal·lació Climatització i Ventilació
Distribució Extraccions Planta Baixa
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Llegenda Seguretat Contra Incendis
FL 8W. Grau protecció IP42, IK04.
(Aules, Passos i Edifici General)
1h d'autonomia
FL 8W. Grau protecció IP66, IK08.
(Zones Humides)
1h d'autonomia
Cartell Sortida Emergència
Cartell Extintor
S
E
Recorregut Evaquació
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Instal·lació Protecció Contraincendis
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Vistes 3D
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9. CONCLUSIONS 
 
En el present treball de fi de grau, s’ha realitzat una reforma interior d’un local de planta baixa sense 
cap ús a un Centre Cívic. Un cop finalitzat el projecte, es detallen les conclusions obtingudes i la 
valoració personal del mateix. 
Primer de tot, podem afirmar que hem encertat de ple escollint el canvi com a centre cívic. Inicialment, 
abans de triar definitivament aquesta opció, la primera idea va ser la de fer una escola de cuina. Ara, 
després d’haver desenvolupat el treball, me n’alegro d’haver realitzat la segona opció, ja que els 
beneficis socials, tenint en compte la problemàtica existent en el barri, poden arribar a ser de gran 
rellevància. A part, personalment admiro la gastronomia, i tot i no poder dur a terme la primera opció, 
vaig poder introduir una petita pinzellada d’aquest àmbit al centre cívic. 
Com hem vist, el local està situat a la planta baixa d’un edifici d’habitatges de nova construcció. Per 
tant, disposàvem de diferents escomeses i connexions a les xarxes d’aigua, sanejament i clavegueram, 
electricitat, gas natural, telèfon, telecomunicacions per cable i recollida pneumàtica de residus. 
Un dels aspectes més importants de la reforma era agrupar i col·locar les diferents estances en els 
diferents sub-espais i racons de la geometria irregular del local en contacte amb la façana. Finalment, 
vam poder obtenir un programa funcional que es situa al voltant de dos grans espais diàfans i oberts. 
Per una part, dir que el projecte ha sigut una mica laboriós, ja que he tocat àmbits com el de reforma 
interior, i les instal·lacions. Però realment a l’hora d’elaborar-lo m’ha agradat i sempre ho he fet amb 
ganes i motivació. Per una altra part, he millorat la tècnica del grafisme de plànols, la tècnica de 
representació en 3D. A més, els coneixements de dibuix i arquitectura s’han vist ampliats, per estar en 
contacte directe amb una professional dintre d’aquest projecte. 
Per concloure aquesta primera part, ha sigut un plaer dedicar el treball de fi de grau a remodelar un 
edifici que en el seu dia va crear un vincle directament amb mi. La oportunitat de donar-li un nou ús al 
local, i poder crear la meva pròpia distribució interior. 
D’altra banda, voldria detallar també, les conclusions obtingudes i la valoració personal del període de 
pràctiques. Ho definiria com un període necessari. Durant aquests mesos he pogut veure les 
diferencies entre tot allò que aprenem a les classes teòriques de la universitat i la realitat del món 
laboral.  
Personalment estic satisfeta d’aquesta experiència viscuda a Construcciones, Pintura y Mantenimiento 
S.A.U.. M’ha servit per donar-me’n compte que encara em queda molt per aprendre i recórrer en el món 
de la construcció, però afronto els nous reptes que vinguin amb gran motivació i il·lusió.  
Finalment, recomano aquesta experiència a tots els alumnes que cursen aquest grau ja siguin 
pràctiques curriculars com no. Perquè penso que es la major forma de plasmar tots els coneixements 
adquirits a la carrera i aprendre d’aquells que nomes es poden viure amb una experiència laboral. 
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MEMÒRIA 
1. Introducció 
El barri de les Cases Barates del Bon Pastor es troba actualment en el procés de transformació que 
es va iniciar amb l’aprovació, el maig de 2002, de la Modificació del PGM al polígon de les Cases 
Barates del Bon Pastor (d’ara en endavant MPGM 2002). En aquest Pla es proposa la remodelació 
urbana de l’àmbit, amb la substitució de les edificacions existents per blocs allargats disposats 
aleatòriament en franges ordenades. 
Actualment s’està duent a terme la segona fase d’execució de l’MPGM 2002, del total de les cinc 
fases previstes, de manera que ja s’han executat les edificacions previstes en la primera fase i 
altres es troben en procés d’execució. 
2. Objecte del PMU 
El PMU modifica alguns aspectes de l’MPGM 2002 que es concreten en els següents punts: 
1. Reajustar la superfície del sostre assignada a les zones 18 de nova creació, sense incrementar-
ne el valor total, degut a necessitats d’assolir una major ocupació dels gàlibs determinats en els 
paràmetres d’ordenació vigents. Això ha permès fer un replanteig de la disposició de l’edificació 
de manera que el bloc central de la unitat 18-CB-h no es construeixi i es disposi d’espai lliure en 
el seu lloc. 
2. Conservar una part de les casetes originals com a preservació de la memòria històrica del barri. 
Aquestes cases es troben actualment en sòl qualificat de zona verda (clau 6b). 
3. Qualificar d’equipament (clau 7b) l’àmbit de les casetes a conservar i traslladar la superfície de 
zona verda (clau 6b) a pocs metres, situada en el lloc corresponent al bloc que no es construeix. 
4. Es reajusten els límits del sòl d’equipament (clau 7b-PE) creat amb l’MPGM 2002, ocupant una 
àrea més ben definida entre dues franges de 5b. 
5. Es replantegen les rasants del barri per tal de connectar-lo amb la rasant de la plataforma de 
cobriment de la Ronda. 
3. Àmbit del PMU 
L’àmbit del PMU és el corresponent al de la Modificació del PGM al polígon de les Cases Barates 
del Bon Pastor, per tal de tenir el mateix punt de referència territorial. 
La superfície de sòl de l’àmbit del Pla de Millora Urbana és de 184.056m2. 
4. Propietat del sòl i iniciativa de planejament 
Els terrenys que formen part de l’àmbit de planejament són propietat de l’Ajuntament de Barcelona, 
a través del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona. 
La iniciativa de planejament és pública municipal. 
5. Planejament vigent 
Els usos del sòl i els paràmetres d’ordenació en l’àmbit que ens ocupa es van determinar en la 
Modificació del PGM al polígon de les Cases Barates del Bon Pastor, aprovada definitivament 
per la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 27 de maig de 2002. 
Pel que fa als paràmetres d’ordenació, es van fixar, entre altres conceptes, les superfícies de 
sostre corresponents a cadascuna de les unitats d’edificació de l’àmbit del Pla. En aquest àmbit 
hi havia, d’una banda algunes edificacions existents que es mantenien i reconeixien i, d’altra 
banda, les edificacions de nova planta que es construïen com a substitució de les antigues cases 
barates i pel reallotjament dels veïns que les ocupaven. 
En el present Pla de millora urbana només es tindran en compte les unitats d’edificació de nova 
planta proposades per l’MPGM 2002, ja que en les edificacions que es van reconèixer com 
existents, no es produeix cap modificació dels respectius paràmetres d’ordenació establerts en el 
planejament vigent. 
En el quadre que s’exposa a continuació es detallen les superfícies de sostre assignades a les 
unitats d’edificació de nova planta proposades per l’MPGM 2002, que es troben representades 
gràficament en el plànol i05. Planejament vigent. Paràmetres d’ordenació dels edificis. 
En la proposta de l’MPGM 2002 es van concretar els sostres corresponents a la planta baixa i els 
de les plantes pis de cadascuna de les unitats d’edificació de nova planta, tal i com es detallen 
en el quadre adjunt: 
 
Unitat d’edificació Sostre assignat pel planejament vigent (m2) 
 Sostre PB Sostre PP Sostre total
18-SM-a 908,68 4.269,66 5.178,34
18-SM-b 995,53 4.642,15 5.637,68
18-CB-c 2.366,90 13.015,91 15.382,81
18-SM-d 1.350,77 5.403,08 6.753,85
18-CB-e 1.690,45 8.452,24 10.142,69
18-CB-f 1.690,45 10.142,69 11.833,14
18-CB-g 1.690,45 8.452,24 10.142,69
18-CB-h 2.132,18 12.793,10 14.925,29
18-CB-i 2.089,76 8.359,04 10.448,80
18-FR-j (PB+E) 3.341,01 13.068,00 16.409,01
TOTAL 18.256,18 88.598,11 106.854,29
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6. Estat de desenvolupament del planejament 
En el procés d’execució proposat per l’MPGM 2002 es definien dues unitats d’actuació: 
La unitat d’actuació A, que es va desenvolupar pel sistema d’expropiació, ja executada. 
La unitat d’actuació B, a desenvolupar pel sistema de cooperació, que és en procés d’execució. 
La unitat d’actuació A va iniciar el procés de transformació amb l’expropiació dels sòls lliures 
d’edificació per construir els habitatges de la primera fase. D’aquesta manera, amb els primers 
edificis construïts es procedia al reallotjament dels primers veïns i el conseqüent enderroc de les 
edificacions que ocupaven. Així es completava la primera fase del procés, d’un total de cinc fases 
previstes, per tal d’assolir l’operació de transformació de l’MPGM 2002. 
En data 5 de juliol de 2006 la Comissió de Govern va aprovar definitivament el Projecte de 
delimitació del polígon d’actuació 1, 1a fase d’execució de la unitat d’actuació B prevista a la 
Modificació del Pla General Metropolità al polígon de les Cases Barates del Bon Pastor.  
El  polígon d’actuació més que per efectuar equidistribució de beneficis i càrregues, en una actuació 
pública amb sòls de titularitat pública i del calat que ens ocupa, té sentit per a materialitzar la nova 
divisió del sòl en zones i sistemes, definint novament la propietat d’uns i altres, i efectuar les 
cessions a l’Ajuntament, bàsicament per a garantir, amb instrument adient i amb totes les garanties, 
els drets de reallotjament dels ocupants legals d’habitatges preeexistents. 
L’instrument de delimitació del polígon d’actuació 1 va servir també per determinar els àmbits 
d’actuació de la resta dels polígons per a completar l’operació de remodelació del barri. 
El Text Refós del projecte de reparcel·lació del polígon 1 va ser aprovat definitivament pel Quart 
Tinent d’Alcalde en data 2 de juliol de 2008. 
Actualment es troba en procés de tramitació el Projecte de reparcel·lació del polígon 2, aprovat 
inicialment pel Quart Tinent d’Alcalde en data 13 de novembre de 2008. 
La delimitació dels polígons d’actuació es pot veure gràficament en el plànol i.08. Delimitació 
poligonal, que està transcrit del document corresponent al Projecte de reparcel·lació del polígon 2. 
La variació que es produeix en les fases d’execució respecte el que preveia l’MPGM 2002 es deu a 
qüestions d’adaptació i afinació amb la realitat existent. Els projectes de reparcel·lació 
s’encarreguen d’ajustar les fases previstes, amb la finalitat d’optimitzar l’execució del planejament. 
 
7. Proposta del PMU 
7.1. Ajust de les superfícies de sostre assignades 
En la proposta es determina una superfície de sostre total per a cada unitat edificatòria sense 
separar el valor corresponent a la planta baixa. La comparació entre els valors de superfícies de 
sostre vigents i proposats s’exposa en el següent quadre: 
 
Unitat d’edificació Sostre vigent (MPGM 2002) Sostre proposat pel PMU Diferència
18-SM-a 
26.198,83 26.198,83 0,0018-SM-b 
18-CB-c 
18-SM-d 6.753,85 6.354,38 -399,47
18-CB-e 10.142,69 12.703,50 +2.560,81
18-CB-f 11.833,14 13.283,48 +1.450,34
18-CB-g 10.142,69 11.268,80 +1.126,11
18-CB-h 14.925,28 9.580,50 -5.344,78
18-CB-i 10.448,80 12.253,34 +1.804,54
18-FR-j 16.409,01 15.171,89 -1.237,12
TOTAL 106.854,29 106.814,72 -39,57
 
Els ajustos de sostre plantejats pel PMU han permès alliberar el sòl d’algun dels edificis 
proposats en l’MPGM 2002. Així doncs la nova ordenació proposa la desaparició d’un dels 
edificis que formen part de la unitat 18-CB-h. Concretament l’edifici que ocupa la part central 
d’aquesta unitat. 
La desaparició de l’edifici central de la unitat 18-CB-h permet disposar d’un nou espai lliure 
central entre les unitats 18-CB-g i 18-CB-i. L’alliberament de l’edifici es considera positiu en tant 
en quant contribueix a fer més permeable tot el conjunt. 
Tret de l’ajust de les superfícies de sostre i de l’eliminació del bloc esmentat, no es produeix cap 
modificació de les condicions d’edificació establertes en el planejament vigent. 
Els ajustos que es proposen no incrementen la superfície total de sostre de l’àmbit de 
planejament. 
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7.2. Preservació de la memòria històrica del barri 
Els canvis que es proposen en el PMU han permès disposar d’un nou espai lliure en el lloc del bloc 
que desapareix. L’espai resultant ens permet redistribuir de forma més equilibrada la superfície 
destinada a espai lliure i equipament.  
Davant d’aquests fets s’ha plantejat la possibilitat de conservar una part de les casetes existents 
com a testimoni de la preservació de la memòria històrica del barri. Es tracta en definitiva de 
preservar un testimoni històric en l’illa de casetes situada entre els carrers de Biosca, Camarasa, 
Tell i Claramunt. 
7.3. Creació d’un nou equipament pel barri 
Els terrenys en els quals es situa l’illa de casetes on es vol preservar la memòria històrica estan 
qualificats actualment de zona verda (clau 6b) amb una superfície de 2.111 m2 de sòl. 
La superfície actual d’aquesta zona verda es transforma en equipament amb la clau 7b-PE amb la 
mateixa superfície de 2.111 m2 de sòl. 
El PMU proposa el desplaçament de la superfície de zona verda en qüestió a pocs metres, en 
l’espai que deixa lliure el bloc no construït, ocupant una posició més estratègica i de centralitat que 
la que té actualment, mantenint la mateixa forma i superfície de sòl. 
7.4. Ajust de la posició del sòl d’equipament 
La forma i superfície del sòl d’equipament que es va crear en l’MPGM 2002 (clau 7b-PE), es 
reajusta perquè tingui una posició més clara a nivell urbanístic. La peça de sòl es desplaça cap a 
l’esquerra, de manera que ocupa la franja de superfície de zona 18 que penja com a prolongació 
dels edificis de l’illa situada entre els carrers de Tàrrega, Ardévol, Granadella i Bellmunt. 
La desaparició de la franja de zona 18 per convertir-se en equipament és viable tenint en compte 
que el sostre edificable ja està consolidat en l’edificació existent i que la posició del sòl de 
l’equipament és la més adient. Amb la nova posició proposada l’equipament queda delimitada entre 
dos carrers, solucionant el conflicte de distàncies que hi havia actualment amb les edificacions que 
estan previstes. 
7.5. Modificació de les rasants del barri 
El darrer dels canvis que es proposa en aquest PMU és la modificació d’una part de les rasants del 
barri per tal d’assolir la cota de rasant de la llosa de cobriment de la Ronda. D’aquesta forma el barri 
supera la barrera d’aquesta via i la llosa passa a ser un mirador del riu en continuïtat amb el terreny. 
La rasant es construirà amb un pendent continu des de la vorera del carrer de Biosca fins a trobar la 
rasant existent de la llosa. El valor de les cotes es determinarà mitjançant el projecte d’urbanització 
a desenvolupar. 
 
8. Comparatiu de superfícies que s’ajusten 
Els terrenys de l’àmbit del PMU sobre els quals es produeix un canvi de qualificació per tal 
d’efectuar els ajustos que proposa el Pla suposen una superfície de sòl de 9.076 m2, que 
s’expressen en el quadre següent: 
 
Qualificació P. vigent (MPGM 2002) P. proposat (PMU) Diferència
  
5b 905 m2 1.478 m2 +573 m2
6b 2.111 m2 2.111 m2 0 m2
7b-PE 3.458 m2 5.487 m2 +2.029 m2
Total Sistemes 6.474 m2 9.076 m2 +2.602 m2
  
18 2.602 m2 0 m2 -2.602 m2
Total Zones 2.602 m2 0 m2 -2.602 m2
  
TOTAL 9.076 m2 9.076 m2 0 m2
 
El balanç de l’operació és que es guanyen 2.602 m2 de sistemes que provenen de sòls 
qualificats de zona 18 en els quals ja s’ha esgotat el sostre. 
Hi ha un increment de superfície de sòl de via cívica de 573 m2, que endrecen urbanísticament 
els ajustos realitzats. 
El sòl qualificat de verd que es trasllada no es modifica, amb una superfície de 2.111 m2 de sòl. 
La superfície total destinada a equipament s’incrementa passant dels 3.458 m2 actuals a una 
superfície de 5.487 m2, de manera que es produeix un increment de sòl dotacional de 2.029 m2. 
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9. Valoració de l’ajust de zona verda 
Valoració qualitativa 
Pel que fa a la superfície de sòl qualificat de zona verda (clau 6b) que es modifica val a dir que es 
tracta d’un ajust de moviment, on no hi ha variació de forma ni de superfície. Es mantenen els 2.111 
m2 de superfície de sòl existents. 
Valoració qualitativa 
En quant a la qualitat de la zona verda proposada val a dir que es trasllada a pocs metres del lloc 
original i que es situa en un indret més estratègic, amb una centralitat que contribueix a esponjar 
l’àrea amb més densitat d’edificació de l’àmbit. Amb la situació d’aquesta zona verda es produeix 
una situació en la qual la majoria dels blocs de l’àmbit donen a zona verda. 
10. Justificació jurídica 
L’objecte i abast de les determinacions contingudes de la present proposta comporten la necessitat 
de tramitar un Pla de millora urbana. 
L’objecte del Pla de millora urbana s’ajusta a les finalitats expressades en l’article 70 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme en sòl urbà no 
consolidat, d’acord amb l’apartat a) d’aquest article, i en l’article 90 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
El Pla de millora urbana conté les determinacions pròpies de la seva naturalesa i finalitat, 
degudament justificades i desenvolupades en els estudis, plànols i normes corresponents. En 
relació a la documentació que requereix l’article 66 en relació al 70.7 del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 91 del Reglament de la 
Llei d’urbanisme, el present Pla de millora urbana conté: Memòria explicativa i justificativa; plànols 
d’informació i d’ordenació; normes reguladores dels paràmetres d’ús i d’edificació del sòl; avaluació 
econòmica de la promoció; pla d’etapes; informació mediambiental i de mobilitat. 
Finalment, a un nivell global de la present actuació, cal indicar que aquest document de Pla de 
millora urbana ha estat redactada d’acord amb l’ordenament vigent a Catalunya en matèria 
urbanística, en concret el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 
Les referències a les Normes Urbanístiques (NN.UU.) del Pla General Metropolità ho són al PGM 
aprovat definitivament per acord de la Corporació Metropolitana de Barcelona adoptat en sessió de 
data 14 de juliol de 1976, amb les seves successives modificacions. 
Les determinacions de la normativa urbanística del present document s’aplicaran en el seu àmbit de 
forma prevalent a qualsevol altra disposició municipal que reguli l’ús i ordenació física del sector. 
Tanmateix, en tot allò no previst expressament per aquesta proposta seran d’aplicació les NN.UU. 
del PGM, les Ordenances Metropolitanes d’Edificació (OME), així com la normativa vigent en 
matèria d’activitats, estètica i medi ambient. 
Es dóna el supòsit previst en els apartats 5 i 6 de l'article 98 del Decret Legislatiu 1/2010, i en el 
darrer punt de l'apartat 5è de l'art. 66 de la Carta de Barcelona, en el sentit que "No s'entenen 
com a modificació de zones verdes o espais lliures els ajustos en llur delimitació que no n'alterin 
la funcionalitat, la superfície ni la localització en el territori, sempre que es justifiqui en la memòria 
del Pla". 
11. Desenvolupament i gestió 
La proposta del PMU no implica cap canvi respecte les determinacions que s’estableixen en 
l’MPGM 2002. 
Els projectes de reparcel·lació de les fases successives es redactaran d’acord amb les dades 
que el present PMU hagi introduït, un cop s’hagi aprovat definitivament. 
12. Informe mediambiental 
La proposta del PMU no suposa cap canvi de forma ni de contingut urbanístic, ja que els ajustos 
que es proposen no alteren l’ordenació del conjunt de l’àmbit del PMU. 
13. Efectes sobre la mobilitat 
La proposta del PMU no té cap incidència en la mobilitat generada, al no produir-se, de fet, cap 
transformació urbana. 
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AVALUACIÓ ECONÒMICA 
 
El sòl objecte d’aquest Pla de Millora Urbana és de titularitat municipal. L’avaluació econòmica 
del Pla és la que correspon a l’MPGM 2002, al no produir-se de fet cap canvi substancial que 
alteri els paràmetres fixats pel planejament vigent en l’àmbit del PMU. L’avaluació econòmica del 
nou equipament proposat es determinarà mitjançant el corresponent pla especial que l’ha de 
desenvolupar. 
 
PLA D’ETAPES 
 
El present PMU només ajusta uns valors de sostre i de sòl que no han de variar el procés 
d’execució del planejament. 
Per a la realització de les fases d’execució no s’introdueix cap modificació respecte el que 
s’havia previst per al desenvolupament del planejament en la Modificació del PGM al polígon de 
les Cases Barates del Bon Pastor. 
 
 
 
 
Barcelona, setembre de 2010 
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NORMATIVA 
 
CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 
 
Art. 1. Objecte i àmbit territorial 
 
1. Constitueix l’objecte del present Pla de millora urbana ajustar la superfície de sostre assignada 
pel planejament vigent a les edificacions proposades per la Modificació del PGM al polígon de 
les Cases Barates del Bon Pastor. 
2. La present normativa és d’aplicació als sòls corresponents a l’àmbit del present PMU. L’àmbit 
del PMU és el corresponent al de la Modificació del PGM al polígon de les Cases Barates del 
Bon Pastor. Aquest àmbit ve assenyalat al plànol i.02. 
Art. 2. Marc legal. 
1. El Pla de millora urbana per a l’ajust de les condicions d’ordenació de la Modificació del PGM al 
polígon de les Cases Barates del Bon Pastor, s’ha redactat d’acord amb l’ordenament vigent a 
Catalunya en matèria urbanística, més concretament el DL 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme (en endavant, TRLU), amb les modificacions del 
DL 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística i el Decret 305/ 2006 de 
18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.  
2. Les referències a les Normes Urbanístiques del Pla general metropolità ho són al Pla general 
metropolità aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976, en la versió del Text de Refós de la 
modificació de determinats articles de les NN.UU. del PGM aprovat definitivament per 
Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya 
de data 8 d’agost de 1998 i les seves modificacions successives.  
3. En tot allò no previst expressament per aquestes normes seran d’aplicació les Normes 
Urbanístiques del Pla general metropolità (NN.UU.) i les Ordenances metropolitanes 
d’edificació (OME). 
Art. 3. Contingut documental. 
El contingut d’aquest Pla s’ajusta a allò disposat a l’article 68 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme  
i per remissió al que s’estableix en els articles 65 i 66, i consta de la documentació següent: 
1.- Memòria 
2.- Avaluació econòmica i Pla d’etapes 
3.-.Normativa 
4.- Plànols 
5.- Reportatge fotogràfic 
Art. 4. Vinculació normativa. 
Tenen caràcter normatiu: 
• La Normativa. 
• El plànol p.01 “Proposta. Planejament proposat” 
• El plànol p.02 “Proposta. Ordenació de l’edificació” 
• El plànol p.03 “Proposta. Paràmetres d’ordenació dels edificis” 
Art. 5. Qualificació del sòl 
El Pla de millora urbana defineix les següents qualificacions de sòl destinats a sistemes: 
a) Via cívica, clau 5b 
b) Espais lliures, clau 6b 
c) Equipaments comunitaris, clau 7b-PE 
Art. 6. Interpretació 
1. S’apliquen les regles d’interpretació de l’article 10 del TRLU. En la interpretació de les 
determinacions que s’expressen gràficament en els plànols d’ordenació, tindran preferència 
aquells en que la definició de les determinacions sigui més concreta (plànols a escala més 
gran). 
2. Si es produeix contradicció entre diverses determinacions, la interpretació es farà en 
coherència amb els objectius i plantejaments que hagin estat explicitats. 
 
CAPÍTOL II.- REGULACIÓ DELS SISTEMES 
 
Art. 7. Via cívica, clau 5b 
1. El plànol normatiu p.01. Proposta. Planejament proposat precisa els terrenys que el Pla de 
millora urbana reserva per a la via cívica. 
2. Aquests sòls es regiran per allò que s’estableix a les NN.UU. del Pla general metropolità. 
Art. 8. Espais lliures, clau 6b 
1. El plànol normatiu p.01. Proposta. Planejament proposat precisa els terrenys que el Pla de 
millora urbana reserva per als espais lliures. 
2. Aquests sòls es regiran per allò que s’estableix a les NN.UU. del Pla general metropolità. 
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Art. 9. Equipaments comunitaris, clau 7b-PE 
1. El plànol normatiu p.01. Proposta. Planejament proposat precisa els terrenys que el Pla de 
millora urbana reserva per als equipaments comunitaris. 
2. La peça d’equipament provinent de l’MPGM 2002, situada entre els carrers de Bellmunt, 
Claramunt i Ardévol, en la qual s’ha ajustat el seu límit, té una superfície de sòl de 3.376 m2. 
3. La peça nova que es qualifica d’equipament, situada entre els carrers de Biosca, Camarasa, 
Tell i Claramunt, té una superfície de sòl de 2.111 m2 i conté una illa de cases originals del 
barri. 
4. El tipus, ordenació i condicions d’edificació de les dues peces de sòl d’equipament s’hauran de 
determinar (en conjunt o per separat) a partir del corresponent Pla especial urbanístic. 
5. Per a desenvolupar el Pla especial urbanístic de la peça situada entre els carrers de Biosca, 
Camarasa, Tell i Claramunt la proposta tindrà en compte l’existència de les cases originals 
amb la finalitat de preservar la memòria històrica del barri. 
CAPÍTOL III - REGULACIÓ DE LES ZONES 
 
Art. 10. Zona en edificació aïllada, clau 18 
1. Els sòls amb aquesta qualificació situats dins l’àmbit del present Pla de millora s’ordenaran 
d’acord amb el que s’estableix a la Normativa de la Modificació del PGM al polígon de les 
Cases Barates del Bon Pastor, llevat dels aspectes que es regulen expressament en 
aquesta normativa. 
2. L’ordenació volumètrica de cadascun dels volums és la que s’estableix en els plànols 
normatius p.02.Proposta. Ordenació de l’edificació i p.03. Proposta. Paràmetres 
d’ordenació dels edificis. 
3. L’ajust de les condicions d’ordenació que proposa el PMU modifica el valor d’assignació de 
la superfície de sostre corresponent a les unitats d’edificació de nova planta, determinades 
pel planejament vigent en la Modificació del PGM al polígon de les Cases Barates del Bon 
Pastor. 
4. El valor total de la superfície de sostre determinada pel planejament vigent, dins l’àmbit del 
PMU, no es modifica. 
5. Els nous valors de superfície de sostre assignada per a cadascuna de les unitats 
d’edificació és la que s’explica en el següent quadre: 
 
Unitat d’edificació Sostre assignat pel PMU 
18-SM-a 
26.198,83 18-SM-b 
18-CB-c 
18-SM-d 6.354,38 
18-CB-e 12.703,50 
18-CB-f 13.283,48 
18-CB-g 11.268,80 
18-CB-h 9.580,50 
18-CB-i 12.253,34 
18-FR-j 15.171,89 
TOTAL 106.814,72 
 
 
Barcelona, setembre de 2010 
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